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I.  EXECUTIVE SUMMARY  

 
This report details key activities carried out by the ICDF during the last quarter of fiscal 
year 2011. By September 30th, the ICDF had a total of 688 subaward projects in its 
portfolio, 647 of which were concluded. Of the total number of projects, 409 fall under 
the community development component while the remaining 279 fall under the 
economic development component. Forty-three projects were completed during the 
reporting period, leaving 43 projects in implementation. All activities carried out during 
the reporting period contributed to the ICDF’s global objectives by stimulating progress 
in the areas of economic development, education, potable water and sanitation. 
 
During the reporting period USAID informed ACDI/VOCA that the ICDF would only 
receive 92 percent of the total budget award due to an overall reduction in Integrated 
Development (ID) program funding. This resulted in an immediate downsizing of 
personnel as well as the presentation of a partial termination plan. While the conclusion 
of all ICDF projects is still foreseen by September 2012, the budget reduction forced the 
ICDF to curtail activity in 33 potable water, sanitation and education projects, reducing 
the scope from full implementation to the preparation of final construction design 
documents. During the reporting period, 28 of these final designs were handed over to 
the corresponding municipal governments.  
 
The ICDF completed 37 community development projects during the reporting period. 
It also continued work on three large potable water projects. One is located in the 
Municipality of La Asunta and will serve the communities of San Jose, Los Olivos and 
21 de Agosto. The other two potable water projects will serve the communities of San 
Miguel de Huachi and Alto Remolinos in the Municipality of Palos Blancos. Work on 
these projects focused on construction and community development training as well as 
environmental awareness and protection where important achievements were made in 
watershed and solid waste management.  
 
Within the same component, construction began on the Siguani Grande sanitary sewer 
system located in the Municipality of La Asunta. This project will benefit 180 families 
who will be able to access the service through household connections. The new system 
will feature an anaerobic wastewater treatment plant that will help solve a current 
environmental problem by preventing Siguani Grande wastewater from contaminating 
the Boopi River.  
 
The ICDF has also made important progress on projects within its education sub-
component. In the Municipality of La Asunta, the ICDF continued work on the 
construction of twelve classrooms for the René Barrientos Ortuño School. Construction 
is progressing according to plan and is scheduled to be completed during the following 
reporting period. The ICDF concluded one multi-grade classroom in the community of 
Alto Lejna and continued with the construction of three multi-grade classrooms in the 
communities of Huiri Lanza, Llojeta and Churubamba all within the Municipality of 
Irupana. Construction of these three classrooms is scheduled for completion in the 
following quarter.  
 
Another important project within the education sub-component, whose implementation 
continued throughout the reporting period, involves the construction of 10 classrooms 
and bathrooms for the San Antonio School in the Municipality of Alto Beni. Activities 
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for the advancement of this project focused on preparing the worksite terrain, 
organizing the community construction committee and general training for the 
community. Training included workshops that focused on environmental protection and 
solid waste management. A related activity included a litter collection campaign carried 
out by the school students. The campaign focused on collecting used batteries which 
were taken to the city of La Paz where they were properly disposed of at waste 
collection points for household hazardous waste. 
 
During the reporting period significant progress was also made on the Improving 
Quality of Family Life through the Kitchen project in the municipalities of La Asunta, 
Palos Blancos and Alto Beni. Throughout the quarter a total of 520 ecological Malena 
stoves were built with the project participants. This brings the total number of stoves 
built to over 1,000. Related activity included the provision of training for project 
participants for the preparation of improved clay used to build the stoves, stove 
maintenance and proper hygiene techniques to be employed during food preparation, 
also took place.  
 
In the Zona Tradicional, within the Municipality of Coroico, the ICDF concluded the 
San Joaquín potable water system. The system includes 60 household connections and 
now provides the community with a constant supply of safe drinking water. In the same 
municipality, the ICDF also finished refurbishment of the roof of the Unidad 
Academica Campesina – Carmen Pampa (UAC-CP) library and multi-purpose room. 
 
As mentioned previously, 28 final construction design projects were completed during 
the reporting period. Of these, 24 correspond to specific infrastructure projects, while 
the remaining four are design funds.  
These funds encompass an additional 16 designs for construction or refurbishment. All 
40 completed final designs have been handed over to the corresponding municipal 
governments.  
 
 As part of this design development process, the ICDF provided technical assistance to 
municipal personnel in the review of designs. The final designs pertaining to potable 
water systems were presented by the corresponding municipal governments to the “Evo 
Cumple” program as a potential funding source. Although the ICDF will not be able to 
actually implement these projects, their final designs will provide an important tool for 
municipal governments. They will prove especially useful when the municipal 
governments formulate their annual operating plans (POAs for its acronym in Spanish) 
as they can only allocate funds to projects that already have final designs.  
 
Of the 43 projects concluded during the reporting period, six fall under the economic 
development component. Among these, one that is particularly noteworthy for 
increasing the income of small-holder farmers is the organic amaranth production 
project. This project provided 229 farmers with assistance in cultivating and harvesting 
116 hectares of amaranth. Thanks to improved production, project participants obtained 
outstanding prices of up to 450 bs (approximately US$64) per quintal (46 kilos) of 
amaranth from local companies including Coraca Irupana and Bolivia Natural.  
 
In addition to the amaranth project, three projects that provided support for agricultural 
production and training were concluded. Activities for these projects involved technical 
assistance in the form of marketing studies as well as other general aspects related to 
marketing and product sales. To finalize these projects 2,300 manuals for apiculture and 
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floriculture, as well as for the production of poultry, coffee, plantain and stevia were 
distributed to all productive-project participants and producer associations supported by 
the ICDF. Copies were also given to other institutions that work in these productive 
sectors, as well as to USAID and the Vice Ministry for Coca and Integrated 
Development (VCDI).  
 
The ICDF also provided important support for micro-enterprise initiatives during the 
reporting period. One concluded project in this sub-component involved the 
construction of and provision of equipment for the Anacurí stone-cutting enterprise in 
the Municipality of Coripata. The ICDF also completed a project involving the 
expansion of and provision of equipment for the Mama Liu Bakery in the Municipality 
of Chulumani.  
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II.  GENERAL INFORMATION 
 
ACDI/VOCA is a private, non-profit international development organization with over 
38 consecutive years of experience working in Bolivia, and nearly 50 years 
implementing multifaceted development activities worldwide. Throughout this period, 
ACDI/VOCA has demonstrated its strong commitment to providing opportunities and 
improving the quality of life for the residents of the communities in which it works. 
Since the start of 2001, ACDI/VOCA has been a key partner of the Plurinational State 
of Bolivia (PSB) and USAID/Bolivia in its work with communities and municipal 
governments.  
 
ACDI/VOCA has implemented the ICDF since August 2005, under which it currently 
manages 688 community and economic development subaward activities. The main 
goal of the ICDF is to support the joint efforts of the United States Government (USG) 
and PSB to establish a sustainable economy in Bolivia’s coca-producing regions. The 
strategy is to meet basic human needs and alleviate poverty by improving social and 
economic conditions.   
 
The objectives of the ICDF are to:  
 

1. strengthen social capital and community development through increased access 
to public goods and services for communities and small-holder farmer 
organizations  

2. increase participation of local leaders, local governments and citizen 
organizations in community development processes to strengthen ownership, 
sustainability and support for economic activities 

3. improve the welfare of poor rural families in isolated areas, taking into 
consideration gender and the environment  

4. support emergency and immediate-impact activities to mediate conflict, 
preserve social peace and respond to crises 

 
ACDI/VOCA was awarded the ICDF program by USAID through cooperative 
agreement (CA) 511-A-00-05-00153-00, dated August 1, 2005. The original agreement 
stipulated that the project was to be implemented over a period of five years. 
Modification No. 7 of the CA called for significant adjustments to be made to the ICDF 
methodology to more directly support the PSB’s coca rationalization policies within the 
terms outlined by Implementation Letter (IL) No. 043. The modification also called for 
a restructuring of the project to include only two components: economic and community 
development.  
 
Also noteworthy, Modification No. 14 of the CA allocated new resources for immediate 
impact projects in the Yungas region as a means of addressing urgent needs within the 
economic and community development components. Subsequently, through 
Modification No. 15, additional funds were provided to further expand ICDF activity in 
the Yungas region. Modification No. 15 also called for the CA’s extension through 
September 30, 2010. Through Modification No. 16, the CA was amended to include 
funds to support new and existing activities and to further extend the life of project 
(LOP) through December 31, 2010. Via Modification No. 17, the CA was extended 
once again, this time through September 30, 2012 and additional funds were designated 
to support new activities designed to help the ICDF achieve its overall objectives. In 
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accordance with Modification No. 18, ACDIVOCA transferred its productive activities 
to the USAID-funded Rural Competitiveness Activity (ARCo) in order to make more 
resources available for community development activities.  At the end of the current 
reporting period, the 19th modification of the ICDF’s CA, which moderately increased 
the ICDF’s availability of obligated funds, was approved. 
 
Due to budget cuts within the ID program, USAID informed ACDI/VOCA of the need 
to adjust the ICDF’s scope to respond to a significant reduction in the availability of 
funds for Fiscal Year 2012.  Consequently, the ICDF prepared and submitted a partial 
termination plan. This plan proposed the curtailment of 33 projects, an immediate 
reduction of staff and the closure of two field offices in October of 2011.  At the end of 
the quarter ACDI/VOCA submitted a revised program description in order to formalize 
the proposed adjustments. It is expected that USAID will review and approve the 
revised program description in the coming quarter. 
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III.  HIGHLIGHTED ACTIVITIES  
 
“Improving the Quality of Family Life through the K itchen”  
  
The ICDF’s overall objective is to improve the quality of life of families living in its 
project areas. It does so primarily by increasing access to potable water, sanitation, 
education and health services. Since 2010 the ICDF has implemented the project 
entitled Improving Quality of Family Life through the Kitchen across the Yungas region. 
Although it is not yet complete, the ICDF has chosen to highlight this project because of 
its high level of impact both in terms of results and process. By looking at the 
implementation of this activity through different lenses, we see that it addresses gender 
by working with both men and women in appropriate ways; it reduces negative 
environmental impacts including deforestation and generation of carbon dioxide; it 
improves the health of the whole family through reduction of respiratory and ocular 
illnesses; and it increases family income through the reduction of time spent collecting 

firewood and cooking, and thus increases the availability of time for other activities.   
Project activity focuses on isolated communities where families have no access to 
cooking fuel, such as propane gas,  and have no options for food preparation other than 
cooking over an open fire within or adjacent to their home. The initiative consists 
primarily of installing ecological Malena stoves. When properly used, these stoves 
contribute to a reduced risk of respiratory illness by eliminating the smoke caused by 
cooking over a traditional wood fire. 

 
A member of the Moseten community of Inicua Bajo works on her own Malena stove  
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“Now this kitchen is all I use to cook ever since they taught me how to use the stove, it is 
very comfortable. I have already had it for a year….I am no longer bothered by smoke 
when I cook. I have already become accustomed to this stove, the food stays hot and it 
requires less wood for fuel since we keep it in an enclosed space. We used to cook out 
in the open where the temperature would drop faster and it was more dangerous for the 
children. The children like the kitchen and they always come to have a look, now with the 
new stove, it is less dangerous for them.” 
 
Silvia Mamani, San Pablo, La Asunta  

 
When cooking over an open fire, family members who are preparing food have to bend 
over an open flame on the floor or ground. The smoke from the fire poses serious risks 
to their respiratory health on a daily basis. Women, who in the Yungas region are 
traditionally in charge of food preparation, run the greatest risk of smoke inhalation. 
Children, whether playing in the kitchen or being carried on their mothers back are also 
at an increased risk. 
 

To initiate the project 
and to gauge the level 
of interest among 
potential project 
participants, the ICDF 
technical team began by 
introducing the idea of 
the Malena stove and its 
related health benefits 
at a meeting which was 
attended by the leaders 
of several communities. 
The same information 
was later provided in 
meetings held within 
each individual 
community. After 
learning more about the 

project, families interested in obtaining Malena stoves attended group training sessions 
where they learned about the proper methodology for constructing a Malena stove.  
 
Initially the project focused on installing ecological Malena stoves in homes across the 
Municipality of La Asunta. The first phase involved the construction of 330 Malena 
stoves and was concluded at the end of 2010. Due to the success of the project’s first 
phase and the subsequent demand for ecological stoves from more communities across 
the region, a second phase of the project was approved in mid 2011. The second phase, 
in addition to reaching out to more families in the Municipality of La Asunta, is 
benefiting families in the municipalities of Palos Blancos and Alto Beni. 

 
The project’s Malena stoves are made from improved clay and are constructed 
alongside the project participants. Their ecological design includes a chimney and an 
adjustable grill. While the adjustable grill allows the cook to prepare food comfortably 
without having to stoop over, the chimney protects family health by ensuring that 
smoke does not contaminate the inside of the house. In addition to the contribution of 

Introductory meeting being held in a community within the Alto Beni region 
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Mrs. Palmira wakes up every day at 4:00 AM and by 4:30 AM she is already in the 
kitchen. She says that the Malena stove has not only allowed her and her ten children to 
cook and eat in a smoke-free environment, but that it has also been an important source 
of income for her family. Every day she cooks for more than 20 workers from the electric 
company who come and pay for lunch. She is happy in the kitchen: “My stove works 
well, I use it all day and all afternoon to cook for my family and for others, and the stove 
cooks food well and does so quickly”.   
 
Palmira Ticona, Cotapata, La Asunta   

the participating families, the ICDF has received counterpart contribution from the GIZ, 
(former German Technical Cooperation, GTZ for its acronym in German) throughout 
the project’s implementation. As part of the collaborative effort between these two 
institutions, the ICDF provides linseed oil for the preparation of the improved clay used 
for stove construction, while GIZ supplies the chimneys and steel grills.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In addition to providing labor and raw materials needed to make the clay mix, the 
project’s participating families had to meet certain requirements within the home in 
order to qualify. Because most families traditionally cook over an open flame, it was a 
precondition for them to build a modest kitchen, consisting of, at a minimum, a covered 
cooking environment in order to receive a stove. By protecting the stoves from moisture 
during the rainy season, they can last up to ten years.  

 

Mrs. Palmira Ticona with one of her youngest children in the kitchen. 
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“You have to heat the stove up properly when it is newly constructed. Then it becomes 
as hard as brick and is easy to clean. Other stoves are impossible to wash, I can wash 
this one with a sponge and it cleans up nicely. We have to be careful with 
maintenance; that way it can last for ten years. Then we can build another one, I have 
seen how it is done. It is a lot of work but it can be done. My mother lives in another 
municipality and now wants the same stove, so we are going to build one for her”. 
 
Silvia Mamani, San Pablo, La Asunta 

The ICDF provides technical assistance during each phase of the project’s 
implementation as a means of ensuring the proper construction, use and maintenance of 
the stoves. To begin stove construction, the project participants are required to provide 
the necessary raw materials including clay, fine sand and straw. Once the materials have 
been provided ICD Ftechnicians demonstrate the correct way to prepare the clay and 
then proceed to prepare it together with the project participants. The clay then goes 
through a fermentation process for approximately two weeks after which the stoves are 
constructed with the families.  

 
During the construction phase, the project participants receive group training and 
individual technical assistance. During training, they are provided with information 
regarding the proper use and maintenance of the stoves and information on family 
nutrition and basic hygiene in the kitchen. After receiving the training, beneficiary 
families not only know how to properly maintain their stoves, they also have the 
capacity to construct new ones in case a replacement is needed. ICDF technicians are 
confident in the success of their training as they have witnessed project participants 
succesfully teaching other community or family members how to build their own 
ecological stoves. 

 

The GIZ conducts monitoring and technical evaluation through visits to the project sites 
every 15 days. According to the statistical data collected by their staff, about 80 percent 
of the project participants are putting the stoves to use. This figure surpasses that of 
similar projects where use rates are between 60 and 70 percent. The project’s current 
success rate can be attributed to the thorough technical support and knowledge transfer 
provided by ICDF staff. Project field technicians have been able to verify that the 
majority of participant families have taken ownership of the project and that, due in 
large part  to their positive attitude and to the quality of training received, the 
probability for long-term project sustainability is high. Regardless of these positive 

The community of Agua Dulce works together to 
prepare the clay needed for building Malena stoves, 
Palos Blancos 

All the raw materials needed for the clay are mixed 
during a demonstration in the community of Israel, La 
Asunta 
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results, in order to achieve even higher sustainability rates the ICDF will assign the field 
technicians the task of determining why 20 percent of participants are not using their 
stoves and propose solutions when possible. 
 
 

 
The greatest challenge for the ICDF during the Improving Quality of Family Life 
through the Kitchen project has been to meet the demand for stoves as the number of 
people interested in the project has far surpassed original projections. During the 
reporting period, 520 ecological stoves were constructed in the Municipality of La 
Asunta under this second phase of the project. This brought the total number of stoves 
constructed in this municipalty to 850. At the same time, the ICDF constructed 70 
Malena stoves in Palos Blancos and Alto Beni where the project has also been well 
received. By the end of 2011 the ICDF estimates that 2,000 ecological stoves will have 
been constructed in the aforementioned municipalities.  
     

The traditional way of cooking in the Yungas region An example of a newly constructed Malena stove 
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IV.  SUMMARY OF ACTIVITIES BY GEOGRAPHICAL AREA  

A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS 
The Alto Beni region includes the municipalities of Palos Blancos and Alto Beni. The 
latter municipality was formally established in January 2010. The region is well suited 
for agriculture and can be described as a large valley divided by the Alto Beni River. 
Although a significant portion of the region’s population is of Moseten ethnic origin, 
the majority of its inhabitants are migrants or the children of migrants from the 
Altiplano region (specifically from the departments of La Paz, Oruro and Potosí) who 
arrived in the region between 1952 and 1964.  
 
The Unsatisfied Basic Needs (NBI in Spanish) index for Palos Blancos has declined 
from 90.5 percent in 2001 to 57.1 percent in 2008. In spite of this, significant increases 
in the area’s population over a short period of time have resulted in the continued high 
demand for basic services including housing, access to potable water, education and 
health facilities. It is estimated that more than half of the families in the area still live 
below the poverty line.  
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1. Completed projects  
 
During the reporting period, the following eight project designs were completed for the 
municipalities of Alto Beni and Palos Blancos:  
 

• Design of a classroom and teacher housing unit for the Muchane School, Palos 
Blancos     

• A fund established for potable water project final designs for Alto Beni and 
Palos Blancos. 

• Adjustments to the final design of the Brecha I (Luz, Porvenir y Calama) potable 
water system, Palos Blancos     

• Design for refurbishing the Camacho potable water system, Alto Beni     
• Design of the Nuevo Amanecer- Altamira potable water system, Alto Beni   
• Design of a public bathroom at the main intersection in Sapecho, Palos Blancos  
• Design of a public bathroom for the Palos Blancos market 
• Design of a public bathroom for the Palos Blancos main plaza 

 
As described in the list above, of the total number of projects concluded during the 
reporting period in the Palos Blancos/Alto Beni region, three are final construction 
designs for potable water systems, three are final designs for public bathrooms and one 
is a design for a school classroom and teacher housing.  
One of the projects concluded during the reporting period is listed above as “A fund 
established for potable water project final designs for Alto Beni and Palos Blancos”. As 
the name implies, the project involves a specific fund for the design of potable water 
and sanitation projects for these municipalities. Two final designs for bathrooms for the 
community of Covendo were prepared under this subaward: one public bathroom for 
general community use and one for the local school.  
 
In addition to the aforementioned projects, seven other designs have been completed for 
the region thanks to a separate general design fund. These include four final designs for 
potable water systems as well as three final designs that fall under the education sub-
component. Within this group, one product of note is the final design for a group of 
classrooms and a teacher housing complex for the Martin Cardenas Vocational 
Agronomy School in Alto Beni. This school has previously benefited from ICDF 
support through the construction of a student-housing complex, a laboratory, a library 
and the provision of corresponding furniture and equipment. Another project that merits 
special recognition is the completed final design of the student-housing complex for the 
Agronomy Department of the Universidad Mayor de San Andres (UMSA) located in 
Sapecho within the Municipality of Palos Blancos.  
 
The ICDF’s final designs for public bathrooms are of special interest to the municipal 
governments of the region. Because the final designs for such projects target areas 
frequented daily by a high volume of people, they have the potential to provide many 
families with access to basic sanitary services. When the municipal governments map 
out their POAs, only projects that have final designs are taken into consideration. In this 
sense, although the ICDF will not be involved in the construction of these projects, their 
final designs provide the municipal governments with an important tool for their 
implementation.  
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2. Summary of Activities by Sub-Component 
 

a. Potable Water  

San Miguel de Huachi Potable Water System   
During the reporting period the ICDF made significant progress on the San Miguel de 
Huachi potable water system. The project design consists of two subsystems that will 
supply the community’s more than 1,500 inhabitants with water. During the current 
reporting period, community members dug pipe trenches as part of their agreed-upon 
counterpart contribution. In addition to training the community members of San Miguel 
de Huachi in themes related to the environment, the ICDF helped the community form 
an environmental committee. The committee’s activities involve various environmental 
aspects of everyday life in the community including waste management and the 
organization of community members for clean-up activities.  
 
During the previous reporting period, the community of San Miguel de Huachi decided 
to purchase approximately 100 hectares of land as a means of protecting the watershed 
that feeds their water supply. The community is currently working on obtaining the title 
of ownership for the land from the National Institute for Agrarian Reform (INRA for its 
acronym in Spanish). The community members have already taken certain measures to 
protect the watershed while they wait for the necessary paperwork to go through. For 
example, they have placed signs outside the area that read: “Protected Area, No 
Trespassing”. Once all construction activities related to the potable water system are 
concluded, San Miguel de Huachi’s new environmental committee will also organize 
reforestation activities within the watershed. 

 
 

Forestry nursery in San Miguel de Huachi 
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Alto Remolinos Potable Water System  
 
In May, the ICDF began constructing the Alto Remolinos potable water system in 
accordance with the project’s modified final design. During the reporting period 
important progress was made including the casting of water storage tanks and laying 
pipe for the system segments between the source and the storage tank. Once concluded, 
the system will distribute water to the communities of Alto Remolinos, Remolinos, 
Palmeras, Magdalena and Olivos. As specified in the project design, approximately 210 
household connections will be installed.  
In addition to construction activities, ICDF staff members held several meetings with 
leaders from the different communities. Community development and environmental 
training activities were also carried out. Training activities took place in all of the 
communities that will benefit from the potable water system as well as in other 
communities within the greater district. As a means of training more communities in 
important themes related to protecting the environment, the “training of trainers” 
methodology was applied. This involved training representatives from different 
communities to replicate their new knowledge by training other people from their home 
communities. The ICDF’s community development specialist accompanied these 
representatives during several of the training sessions they carried out in their home 
communities.  

 
During the reporting period the 
ICDF carried out other training 
sessions specifically for 
elementary school children in the 
communities of Alto Remolinos 
and Remolinos. After having 
taught the children the importance 
of using water wisely, ICDF staff 
organized a drawing activity with 
water as the main theme. Children 
received school materials as an 
incentive to participate.  
 

 
 

b. Education 

Classrooms for the San Antonio School, Alto Beni 
Currently the school in the community of San Antonio does not have the space it needs 
to provide its 220 elementary and middle school students with a quality education. The 
number of students who want to attend the school is also increasing, which exacerbates 
the problem. For this reason, the community prioritized the construction of new 
classrooms for the school. The approved subaward consists of the construction of 10 
classrooms and new school bathrooms. In addition to San Antonio, the school also 
serves the children of five neighboring communities. In this sense the school’s benefits 
will extend beyond San Antonio as families from nearby communities continue to send 
their children to San Antonio to learn.  
 
During the reporting period, in preparation to begin construction of the new classrooms, 
the ICDF conducted a community-wide environmental campaign that involved the 

Students from the Remolinos Elementary School show their 
drawings 
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participation of the entire student body. In addition to clearing the streets of litter, 
during the campaign special attention was paid to the collection of used batteries and 
other potentially hazardous  waste; these materials were taken to the city of La Paz for 
proper disposal. 

 
 

Students from the San Antonio Middle School participate in a group training session 
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B. LA ASUNTA 

The Municipality of La Asunta has the highest rate of population growth in the Yungas 
region with a current population estimated at more than 24,000. The majority of 
communities in La Asunta are new settlements whose inhabitants migrated from the 
Altiplano (from the departments of La Paz, Oruro and Potosí). La Asunta’s NBI index is 
the highest of all municipalities in the Yungas region, with 70.7 percent of the 
population living without access to basic services such as water and sanitation, 
education and/or health.  
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1. Completed Projects  

Thirteen projects were concluded for the Municipality of La Asunta. Of these, 12 were 
final construction designs, none of which was part of the previously mentioned final 
design fund projects:   
 
• Design of public bathrooms and showers for La Asunta’s main plaza  
• Design for the refurbishment of the San Fernando School 
• Design for the refurbishment of the San Martin School 
• Design for the refurbishment of the San Juan Unidos School 
• Design for the refurbishment of the Puerto Aroma School 
• Design for the refurbishment of the Nueva Unión School 
• Design of bathrooms for the Siguani Grande School 
• Design of bathrooms for the Santa Rosa de Quinuni School 
• Design of bathrooms for the Nueva Potosí School 
• Design of bathrooms for the Los Olivos School 
• Design of bathrooms for the Pichari School 
• Design of a teacher housing unit and bathrooms for the Nuevos Horizontes 

School 
• Technical assistance in marketing for the participants of ICDF productive 

projects  
 
Home to 13 of the 43 projects concluded during the last quarter of FY 2011, the 
Municipality of La Asunta saw the greatest amount of ICDF activity during the current 
reporting period. Twelve final designs completed during the reporting period in this 
region correspond to the refurbishment of nine schools. Three of these designs pertain 
to the construction and/or improvement of classrooms and teacher housing while nine 
correspond to the construction and/or expansion of school bathrooms. These projects, if 
implemented, are expected to have a significant impact on public heath within the 
school community over the short-term. The last final design is for a public bathroom for 
the community of Siguani Grande. 
 
 

2. Summary of Activities by Sub-Component: La Asunta  

a. Potable Water and Basic Sanitation  
 
San Jose Potable Water System  
During the reporting period, among other DESCOM activities, the ICDF carried out a 
base line study for the San Jose potable water system. Prior to ICDF intervention, the 
municipal government of La Asunta, with counterpart from FONADAL, initiated 
construction of the system’s water intake works. The municipal government had also 
commenced with the construction of the system’s water storage tanks. In September, 
after the ICDF’s initial intervention had been delayed pending changes made to the 
original project design, the ICDF began work on pipe installation connecting the intake 
works and water storage tanks. Design changes involved the inclusion of 20 additional 
families from the community of Villa Camacho who own the land where the water 
source is located.  
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During the reporting period, the ICDF carried out several meetings with San Jose’s 
leaders in order to form a construction committee. This committee is involved in the 
construction of the potable water system and, together with the ICDF team, conducts 
meetings to inform all participating families as to how and when they will fulfill the 
portion of their counterpart to be provided through manual labor. The final design for 
the San Jose potable water system includes more than 300 home connections. Once 
completed, the system will provide families from the communities of San Jose, Los 
Olivos, 21 de Agosto and Villa Camacho with a constant supply of clean water.  
 
Siguani Grande Sanitary Sewer System 
During the reporting period the ICDF began construction on the Siguani Grande 
sanitary sewer system. Once completed, the system will have approximately 180 
household connections. In the DESCOM area, ICDF project staff organized the 
community work schedule for counterpart activity. Planned counterpart activities 
consist mainly in the manual excavation of sewer pipe trenches. In addition to in-kind 
contributions, the municipal government provided a cash counterpart amounting to 16 
percent of the total project cost. During the following quarter the ICDF will provide 
training in several areas including conflict management and prevention, public health, 
hygiene, capacity building and sewer system maintenance. 
 

b. Education   

Classrooms for the René Barrientos Ortuño School 
During the reporting period the ICDF made important progress on the construction of 
12 classrooms for the Rene Barrientos Ortuño School located in La Asunta’s town 
center. Construction is scheduled to be completed in October 2011. Also during the 
reporting period the ICDF coordinated  initial training that will be offered to teachers, 
parents and students in the areas of maintenance and correct use of the infrastructure.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Construction work on the René Barrientos Ortuño School in La Asunta  
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C. TRADITIONAL ZONE  
The Zona Tradicional of the Yungas comprises the municipalities of Coroico, 
Chulumani, Coripata, Irupana and Yanacachi. Together, these municipalities have an 
estimated population of more than 56,000. Over the last few years, significant progress 
has been made in reducing NBI indices in the Traditional Zone. The municipality with 
the lowest rate is Chulumani, with an NBI of 44 percent, while the regional average in 
the Traditional Zone is 48 percent. The communities’ main needs are in the areas of 
access to potable water and sanitation, education and health.     
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1. Completed projects 

The following 14 projects were concluded for the Traditional Zone during the current 
reporting period: 

• Support for the Anacurí stone-cutting enterprise, Coripata 
• Final design for the Arapata and Coripata potable water system pipeline from 

source to storage tank (provision of piping and strengthening of the CAPYS)  
• Design and construction of the San Joaquin potable water system (Municipality 

of Coroico) 
• Rehabilitation of the Cochuna potable water system, (Municipality of Coroico) 
• Design and refurbishment of the UAC-CP library and study hall roof 
• Construction of a multi-grade classroom for the Alto Lejna School (Municipality 

of Irupana)  
• Equipment and training for the Mama Lui Bakery (Municipality of Chulumani) 
• Support for organic amaranth producers in the Yungas region of La Paz  
• Design of a public bathroom to be constructed near the main plaza in Coripata 
• Design of public bathrooms to be constructed near the main plaza in Coroico 
• Design of public bathrooms to be constructed on Sucre Street in Chulumani 
• Design of a public bathroom in the community of Puente Villa, Yanacachi 
• A fund established for project designs for the Municipality of Cajuata  
• A fund established for project designs for the Zona Tradicional  

 
Of the 14 completed projects for the Traditional Zone, six were concluded in the final 
design phase. Of these six, two are for the establishment of general project design funds 
while four were for the design of public bathrooms to be constructed in the populated 
centers of different municipalities across the region. The projects identified under the 
two general design funds involve the technical review of the final designs for six 
potable water projects and subsequent technical assistance in making any necessary 
adjustments. These six potable water system designs are for the Traditional Zone; three 
of these being for the Municipality of Cajuata. In their search for financing for project 
implementation, the corresponding municipal governments have presented the revised 
final designs of the first three potable water projects to the Evo Cumple program.  
 

2. Summary of Activities by Sub-Component 

a. Potable Water & Sanitation 
 
San Joaquín Potable Water System (Municipality of Coroico)  
During the reporting period the ICDF completed construction work on the San Joaquín 
potable water system. The families of San Joaquín played an important role in 
completing the project through the manual labor they provided as part of their 
counterpart. The system now provides 60 families with 24-hour access to potable water.  
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b. Education  

Construction of Four Multi-Grade Classrooms, Irupana     
In May, the ICDF initiated 
construction of four multi-grade 
classrooms in the communities of 
San Jose de Llojeta, Churubamba, 
Alto Lejna and Huiri Lanza. During 
the reporting period, the Alto Lejna 
classroom was completed. In 
addition to benefitting from the new 
infrastructure, the teacher and 15 
elementary school students 
registered at the school will also 
have access to school furniture, 
including tables and chairs, 
provided by the ICDF. 
The conclusion of the three 

remaining classrooms has been delayed for reasons beyond the control of the contractor. 
Nevertheless construction of these classrooms is scheduled to be completed during the 
following reporting period. The municipal government is providing cash counterpart for 
this project. Furthermore, through the efforts of the Irupana mayor’s office, they have 
ensured that SEDUCA will provide salaries for the teachers who will occupy the new 
classrooms.  
 

c. Economic Development  

Promotion for the Production of Amaranth 
During the reporting period the project entitled “Promotion for the Production of 
Amaranth” was concluded. The first phase of this project began in 2009 with the 
participation of 190 families in the municipalities of Coroico and Irupana. In 2010 an 
additional 30 producers from the Municipality of Coripata expressed interest in 
participating in the project. Due to the additional demand and as a means of 
consolidating production systems as well as the harvest and post-harvest management of 
amaranth, the ICDF extended the project into a second phase. The second phase of the 
project began in 2010 with 220 producers from 18 communities in the municipalities of 
Irupana, Coroico and Coripata.  

 
Participants in the organic 
amaranth project come from 
communities that grow the crop 
on a small scale with the use of 
traditional production 
techniques. In this sense the 
project’s participating families 
all have a high level of cultural 
familiarity with amaranth and 
often refer to the crop as 
Kullmi, its ancestral name in 
the region. Despite their prior 
experience with the crop, 

Multi-grade classroom concluded during the quarter for the 
community of Alto Lejna, Irupana,  

Amaranth grains  
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through training and technical assistance provided by the ICDF, participant families 
have managed to build on their prior experience with the crop and improve the level and 
quality of amaranth production on their land. 
 

During the reporting period, to bring the 
project to a close, ICDF staff visited each 
one of the project participants to offer a 
last round of technical assistance. In 
addition to benefiting from personalized 
visits, all producers attended group-training 
sessions that were conducted using the 
farmer field school methodology (ECAs 
for its acronym in Spanish). Topics 
covered during these training sessions 
included post-harvest management, crop 

storage, and soil management and land 
conservation. Such training has given 

project participants the knowledge they need to put the tools and seeds they acquired 
during the project to the best possible use. 
 
As a complement to materials and technical assistance received as part of the project, on 
August 11 producers from Irupana participated in an experiential exchange trip to 
Cochabamba. The producers were selected based on production output and on their 
level of participation and commitment to the project. The objective of the trip was for 
the producers to see different production systems and for them to become familiar with 
other amaranth varieties that render higher yields. Their trip to Cochabamba included 
visits to AGRUCO, CIISE and 
several hectares under production.    
 
ICDF project staff reported that the 
project’s 220 participant families 
harvested an approximate total of 
1,200 kilos per hectare of amaranth 
from the 116 hectares under 
cultivation during the reporting 
period. Although the price of 
amaranth recently dropped on a 
global scale, mainly due to an 
oversupply in India, the price of 
Bolivian amaranth held steady at 
$57.50 to $64.50 USD per quintal (101 lbs). The ICDF expects that all material and 
technical assistance provided as part of an effort to promote amaranth production will 
contribute to the project’s sustainability by allowing farmers to maintain improved 
levels of production.  
 
 
 

Amaranth harvest in Coroico 

Amaranth parcels just before harvest in Vila Vila, 
Irupana  
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D. CROSS-CUTTING ACTIVITIES 

1. Scholarship Programs, Yungas: Unidad Académica Campesina 
Carmen Pampa (UAC-CP) 

The UAC-CP is a non-profit university located 111 km northeast of La Paz, in the North 
Yungas Province of the department of La Paz. The university is located in the 
community of Carmen Pampa, at a distance of 13 km from Coroico, the capital of the 
province. It primarily offers higher education to students from the Yungas region and 
northern areas of the Department of La Paz and to the youth from marginalized areas in 
the city of La Paz. The UAC-CP was created by an inter-institutional agreement 
between the Catholic University of Bolivia (UCB), the Dioceses of Coroico, the 
Franciscan Missionary Sisters and the local governing body of the Villa Nilo Sub 
Central, on October 4, 1993. The institution offers bachelor degrees to a student body of 
approximately 700 students in agronomy, nursing, veterinary medicine, animal 
husbandry and primary education. It also offers an associate degree in tourism. Each 
program includes academic coursework as well as opportunities for hands-on practice in 
the respective career tracks.  
 
During the reporting period, with the objective of strengthening UAC-CP administration 
and management, the ICDF also helped the institution develop its 2011-2016 strategic 
plan. The ICDF used participatory training methodologies during three capacity-
building sessions aimed at key players within the institution’s management and 
administration. During these sessions the ICDF provided the tools necessary for 
developing a strategic plan. The meetings and workshops involved the participation of 
key UAC-CP management staff where the objective was to redefine the UAC-CP’s 
mission, vision, institutional policies and strategic objectives for the next five years. 
During the sessions, goals for the strategic plan were identified as well as indicators that 
will allow the UAC-CP to measure related progress. The concept of a balance score 
card was also introduced during these capacity building sessions. Workshop participants 
were taught how to use the balance score card as a monitoring and evaluation method 
for following up on progress within the strategic plan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In addition to providing the institution with assistance on its five-year strategic plan, the 
ICDF continued to support UAC-CP students this quarter by funding 50 scholarships. 
During the reporting period an ICDF consultant worked with UAC-CP management on 

One of the UAC-C- scholarship students  
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a marketing plan whose objective is to guarantee the sustainability of the UAC-CP 
scholarship program. Toward this end the first steps were taken toward fund-raising 
through cooperative agreements made with businesses and local organizations. The 
group also worked on a new logo and printed communications material developed as a 
means of advertising the program. Visits were also made to private companies including 
SOBOCE, a Bolivian cement company; the Banco Ganadero and Banco Bisa to talk 
about the possibility of entering into additional cooperative agreements that would 
further support the scholarship program. During the following reporting period the 
ICDF will learn what gains were made from these visits with respect to financial 
assistance.  
 

2. Strenghthening of Community Roads 
 
One project concluded during the reporting period in coordination with the Vice-
ministry of Coca and Integrated Development (VCDI) and USAID/Bolivia, involved 
capacity building for Caminos Vecinales (CCVV for its acronym in Spanish). CCVV 
has worked to build and maintain roads and bridges in the Yungas region and other 
regions since 1978. The project objective was to strengthen and build CCVV’s capacity 
to implement social infrastructure projects, such as potable water systems, basic 
sanitation and school infrastructure, in addition to their core capacity of road 
maintenance and improvements. Through this capacity-building exercise, CCVV will 
become another option for local governments and external financers as they seek out 
entities who can implement community development projects involving the expansion 
of basic services for communities in the Yungas region.  
 
One of the capacity building activities carried out by the ICDF during the current 
reporting period involved extending an invitation to CCVV staff to accompany and 
evaluate ICDF community infrastructure projects. During these visits the ICDF 
provided CCVV staff with key information in three different areas: construction 
techniques, administration and in the social aspects of project implementation. During 
the reporting period the ICDF also worked to synthesize, adjust and update all 
documentation describing the administrative, technical and social processes involved in 
implementing each type of project. In addition to providing implementation protocols 
tailor made for CCVV, the ICDF carried out training workshops related to each area. 
Other project activities included updating a database reflecting unit prices for 
construction materials as well as the development of a system for project monitoring 
and evaluation (PMP). 
 

3. Environment  
In order to generate awareness related to solid waste management and complement the 
Coroico landfill project, the ICDF sponsored an environmental awareness and solid 
waste collection campaign in the Yungas region of La Paz. The campaign carried out in 
the Municipality of Coroico entitled “Yo limpio mi Coroico”( I Clean-up my Coroico)” 
achieved several  noteworthy results as evidenced by the visible reduction of trash in 
and around the town and in the number of municipal government staff members trained 
in themes related to the environment. The culminating activity closing out the project 
involved training of health care staff responsible for managing hospital waste generated 
by health-care facilities in various Yungas municipalities. The ICDF also signed an 
agreement with Swisscontact to strengthen the municipal administration of the landfill. 
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V. PERFORMANCE INDICATOR RESULTS 

A. THE ICDF IN NUMBERS 
The ICDF has a total of 688 projects in its project portfolio; 409 of these fall within the 
community development component, and the remaining 279 fall within the economic 
development component. Currently, 41 projects are in the implementation phase. Due to 
budget reductions, two will end in the final design phase. Forty-three (43) projects were 
concluded during the reporting period bringing the total number of completed projects 
to 647. Table 1 breaks down the total number of ICDF projects by status and component 
and Table 2 breaks down the ICDF projects by status and region. 
 

Table 1. Number of projects by implementation status and component 

Project Status Community 

Development 

Economic 

Development 

Total 

Final Design    

Procurement/Acquisitions    

Implementation 35 6 41 

Completed 374 273 647 

TOTAL 409 279 688 

 
Table 2. Number of projects by implementation status and region 

Estado del Proyecto TC Yungas Total 

Final Design    

Procurement/Acquisitions    

Implementation  41 41 

Completed 100 547 647 

TOTAL 100 588 688 

 
 
At the end of the July- September quarter, there were no projects in the design or 
acquisition phase. Due to severe budget cuts within the IDP, the ICDF prepared and 
submitted a partial termination plan. This plan proposed the curtailment of 33 projects 
and recommended that no new projects be added to the ICDF project pipeline unless 
new resources become available. In order to accommodate the severe reduction in the 
ICDF budget, the scope of 33 projects originally slated for implementation and 
construction will be reduced to design only. However, these final designs will be useful 
tools for the community and municipal governments as the latter needs well-prepared 
designs to use in the municipal planning and budgeting process. 
 
Chart 1 – Distribution of ICDF projects by implementation status 
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Of the 43 projects completed this quarter, 37 are within the community development 
component and six within the economic development component. Table 3 lists all 
projects concluded during this quarter.  
 
Table 3. Projects concluded during the July - September 2011 Quarter 
MUNICIPALITY PROJECT COMPONENT SUB -

COMPONENT 

Alto Beni 

Final design of the Central Nuevo Amanecer 

potable water system– Altamira  

Community 

Development 

Potable Water 

Refurbishment of the Camacho potable water 

system  

Community 

Development 
Potable Water 

Cajuata 

 

Project design fund for the Municipality of 

Cajuata   

Community 

Development 
Potable Water 

Chulumani 

 

Final design for the Sucre Street public 

bathroom 

Community 

Development 
Sanitation 

Support for the MAMA-LUI Bakery Economic 

Development 

Services 

Coripata 

 

Final design for a public bathroom near the 

Coripata town square 

Community 

Development 
Sanitation 

Final design for the Arapata potable water 

system pipeline (source to tank), provision of 

piping and strengthening of the CAPYS  

Community 

Development 
Potable Water 

Support for the Anacurí stone-cutting 

enterprise  

Economic 

Development 

Processing 

Coroico 

 

Final design and construction of the San 

Joaquín potable water system 

Community 

Development 
Potable Water 

Refurbishing of the Cochuna potable water 

system  

Community 

Development 
Potable Water 

Design and refurbishment of the UAC-CP roof  Community 

Development 
Education 

Final design of public bathrooms near the town 

square 

Community 

Development 
Sanitation 

Irupana 

 

Construction of a multi-grade classroom for the 

Alto Lejna School  

Community 

Development 
Education 

La Asunta 

 

Final design for refurbishing the Nueva Unión 

school 

Community 

Development 
Education 

Final design for a teacher housing unit and 

bathrooms for the Nuevos Horizontes School    

Community 

Development 
Education 

Final design for refurbishment of the Puerto 

Aroma School  

Community 

Development 
Education 

Final design for refurbishment of the San Juan 

Unidos School  

Community 

Development 
Education 

Final design for refurbishment of the San 

Martin School  

Community 

Development 
Education 

Final design for refurbishment of the San 

Fernando School 

Community 

Development 
Education 

Final design for bathrooms for the Pichari 

school    

Community 

Development 
Sanitation 

Final design for bathrooms for the Los Olivos 

School  

Community 

Development 
Sanitation 

Final design for bathrooms for  Nueva Villa 

Potosí  

Community 

Development 
Sanitation 

Final design for bathrooms for the Santa Rosa 

de Quinuni School 

Community 

Development 
Sanitation 

Final design for bathrooms for the Siguani 

Grande School  

Community 

Development 
Sanitation 
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MUNICIPALITY PROJECT COMPONENT SUB -

COMPONENT 

Final design for a public bathroom and showers 

for La Asunta’s town plaza  

Community 

Development 
Sanitation 

Technical assistance in marketing within ICDF 

productive initiatives  

Economic 

Development 

Productive 

Trainings 

Palos Blancos 

 

Final design fund for Alto Beni - Palos Blancos 

Potable Water Projects 

Community 

Development 
Potable Water 

Final design for the Brecha I (Luz, Porvenir and 

Calama) potable water system   

Community 

Development 
Potable Water 

Final design for a classroom and teacher 

housing unit for the Muchane School   

Community 

Development 
Education 

Final design for a public bathroom for the Palos 

Blancos main square  

Community 

Development 
Sanitation 

Final design for a public bathroom for the Palos 

Blancos market   

Community 

Development 
Sanitation 

Final design for a public bathroom at the 

principal intersection in Sapecho    

Community 

Development 
Sanitation 

Yanacachi 
Final design for a public bathroom for the 

community of Puente Villa    

Community 

Development 
Sanitation 

Varios YUN 

 

Final design fund for Traditional Zone potable 

water projects  

Community 

Development 
Potable Water 

Final design fund for projects  Community 

Development 
Various 

Market studies and training related to pricing 

and marketing  

Economic  

Development 

Productive 

Trainings 

Young business entrepreneurs  Economic 

Development 

Productive 

Trainings 

Institutional strengthening of the Vice-ministry 

of Coca and Integrated Development (VCDI)  

Community 

Development 
Institutional 

Strengthening  

Knowledge transfer for the CCVV Community 

Development 
Institutional 

Strengthening 

Institutional strengthening for the VCDI for 

generating integrated development project 

proposals      

Community 

Development 
Institutional 

Strengthening 

Final designs for preparatory technical 

workshops for vocational students  

Community 

Development 

Education 

Environmental awareness campaign for solid 

waste management  

Community 

Development 
Environment 

Assistance for producers of high-quality 

organic amaranth  

Economic 

Development 

Agriculture 

 

Chart 2 shows the number of subawards that were added to the ICDF portfolio 
each quarter since the beginning of the project and the number of subawards 
completed over the same period. A total of 43 projects were completed during the 
reporting period. The ICDF portfolio now has 647 concluded projects and 41 
active projects in its portfolio; these are scheduled to be completed over the next 
12 months.  
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Chart 2. Cumulative number of ICDF subaward projects in the portfolio and number of completed 
projects 
 

 

 

Table 4 shows a breakdown of project distribution by region, municipality and 
component. The Municipality of La Asunta has the most projects, followed by the 
Municipality of Palos Blancos. Approximately 10 percent of projects within both 
the community development and economic development components benefit more 
than one municipality.  
 
Table 4. Distribution of projects by region, municipality and component 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Region Municipality Community 

Development 

Economic 

Development 

Total 

 

Yungas 

Alto Beni 27 43 70 

Chulumani 32 16 48 

Cajuata 1 0 1 

Coripata 38 15 53 

Coroico 38 7 45 

Irupana 21 2 23 

La Asunta 80 58 138 

Palos Blancos 61 42 103 

Yanacachi 22 31 53 

Various – Yungas 37 17 54 

 

TC 

Subtotal 357 231 588 

Chimoré 8 6 14 

Entre Ríos 5 6 11 

Puerto Villarroel 18 13 31 

Shinahota 12 10 22 

Villa Tunari 5 7 12 

Various – TC 3 6 9 

Omereque 0 0 0 

Yapacaní 1 0 1 

Subtotal 52 48 100 

Total   409 279 688 
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Chart 3 shows the breakdown of community development projects by sector. A 
significant number of these projects fall under the education and potable water 
sub-components. The increase in the amount of projects in these areas is due to the 
demand for high-impact activities, such as the provision of infrastructure and/or 
equipment, as a means of improving access to health, potable water and education. 
Chart 4 shows the breakdown of economic development projects by sector.    
 
Chart 3 – Number of community development projects by sector sub-component  

 
 
 
Chart 4 – Number of economic development projects by sector sub-component      

 
 

 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (July - September 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 34 - 
 

B. PERFORMANCE INDICATORS 
All ICDF activities are divided into two components: economic development and 
community development. These two programmatic areas support the USG and PSB’s 
policies and provide the VCDI with the necessary tools to facilitate sustainable 
development in the Yungas and previously in the Tropics of Cochabamba. The table 
below summarizes the ICDF’s performance indicator targets by programmatic 
component as set out in Modification 18. 
 
Table 5. ICDF performance indicators and calendar year targets1 

Indicator Unit 

Targets 
Total 

LOP 06 07 08 09 

Adjust-

ment 

(*) 

10 

(**) 

11 

(***) 

12 

(***) 

Overall Indicators 

SO 

1.1 

Unsatisfied Basic 

Needs Index (NBI) 

– Yungas   

Percentag

e  70%  65%      60% 

SO 

1.2 

Total number of 

families with 

increased access to 

goods and services.  

Number of 

families  
3,499 5,000 6,000 5,000 10,587 3,448 3,800 3,922 41,256 

Community Development  

IR 

1,1 

Number of social 

and productive 

infrastructure and 

related works 

completed  

Number of 

works of 

infrastruct

ure  

13 120 150 130 -35 110 90 98 676 

IR 

1,2 

Number of trainees 

completing any 

type of training  

Number of 

trainees  2,582 6,000 5,000 3,500 19,751 3,075 5,399 6,238 51,545 

Economic Development 

IR 

2,1 

Value of 

incremental sales 

generated by 

economic 

initiatives 

supported by the 

ICDF  

US$ 

thousands  

  650 1,800 1,032 609 250 50 4,391 

IR 

2,2 

Number of 

equivalent jobs 

attributable to 

ICDF-supported 

activities  

Equivalent 

jobs  

219 1,000 1,500 1,500 -1,260 979 603 887 5,428 

IR 

2,3 

Number of 

hectares of crops 

supported by the 

ICDF 

Number of 

hectares  
0 250 1,000 1,500 -1,324 160   1,586 

Cross-cutting Indicators 

CC1,

1 

Percentage of the 

total cost of 

implemented 

projects covered 

Percentag

e 

C

D

10

% 
10% 10% 10%  10% 10% 10% 10% 

E

D

20

% 
20% 20% 20%  20% 20% 20% 20% 

                                                 
1 The reformulated targets were approved via Modification 18 
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Indicator Unit 

Targets 
Total 

LOP 06 07 08 09 

Adjust-

ment 

(*) 

10 

(**) 

11 

(***) 

12 

(***) 

by counterpart 

contributions  

CC1.

2 

Percentage of 

projects that are 

still “functioning 

well” one year 

after completion  

Percentag

e 

n/a 95% 95% 95%  95% 95% 95% 95% 

Note  

(*) 

This adjustment reconciles the sum of the calendar year targets with the Life of Project targets. In 2009 the 

Cooperative Agreement was amended and the Life of Project targets were altered, partly in order to reflect the 

results achieved.  

 (**) The targets for 2010 are consistent with the targets approved in modifications 14, 15 and 16.  

(***

) 

The targets for 2011 and 2012 are consistent with the targets approved in Modification 17 and 18.  

 
The main objective of the ICDF is to support the joint PSB-USG efforts to establish a 
sustainable economy in Bolivia’s coca-producing regions by addressing basic human 
needs, alleviating poverty and by improving social and economic conditions where the 
demand for doing so is greatest. All ICDF activities are carried out by the 
implementation of sub-grants for projects identified through participatory 
methodologies. This objective primarily responds to USAID/Bolivia’s Intermediate 
Result (IR) 5:  

 

To improve basic public services and social conditions in the Tropics of 
Cochabamba and in the Yungas region of La Paz, Bolivia. 

 
Two indicators are used to monitor progress towards this IR: 1) the index of unsatisfied 
basic needs (NBI in Spanish) and 2) the number of families benefited. Due to the 
departure of IAD programs from the TC, the ICDF did not evaluate the NBI indicator in 
this region, nor does it plan to do so in the future. Also, given that the PSB plans to 
conduct a national census in 2011 that will again measure the NBI, it was decided that 
the next NBI indicator measurement will be done by using figures from the upcoming 
national census. For this reason the NBI indicator was measured on only one occasion 
during the LOP of the ICDF.  
 
The table below shows the results achieved through September 2011 and the 
corresponding percentage of progress for each indicator as approved in 
modification 18.  
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Table 6. Summary of results achieved by calendar year (August 2005-September 2011) 

Indicator 

Results  LOP 

Sept 05 

– Dec 

06 

Jan – 

Dec 

2007 

Jan – 

Dec 

2008 

Jan – 

dec 

2009 

Jan - 

Dec 

2010 

Jan - 

Dec 

2011 

Goal 
Total to 

Date 

Percent of 

Progress 

NBI Value    52%   60% 52%  

# of Families 3.499 15.204 7.229 4.161 3.344 2.176 41.256 35.613 86% 

# of 

Infrastructures  
14 23 201 141 129 44 676 552 82% 

# of Trainees 2.582 21.514 9.249 4.049 3.081 3.671 51.545 44.146 86% 

Sales 
              

-   

              

-   

            

902  

         

2.603  
589 448 4.391 4.542 103% 

# of Jobs 40 94 1.550 1.277 773 560 5.428 4.294 79% 

# Hectares 0 0 175 1.256 192 435 1.586 2.058 130% 

 
During the reporting period the ICDF made greatest progress towards the employment, 
sales and hectare indicators. The ICDF reported results of 116 hectares, 187 equivalent 
jobs and US$194,266 in sales. The high rate of success within these indicators is 
mainly due to the conclusion of the organic amaranth project in the municipalities of 
Irupana, Coroico and Coripata. Throughout this project the ICDF assisted 220 farmers 
with the cultivation of 116 hectares of amaranth. The project participants achieved 
outputs of up to 920 kilos of amaranth per hectare. Thanks to the high quality of their 
product the farmers obtained prices of up to $64.50 USD per quintal (101 lbs) of 
amaranth from the local companies Coraca Irupana and Bolivia Natural.  
 
The table below highlights the results obtained for each indicator during the fourth 
quarter of the 2011 fiscal year. During the last reporting period the ICDF transferred its 
productive activities to the ARCo project in accordance with Modification 18. In 
addition to fourth quarter 2011 highlights, the table shows the results and goals for the 
entire 2011 fiscal year, including results achieved by the ICDF for crops such as stevia, 
amaranth, coffee and plantain prior to the recent transfer of productive projects to 
ARCo. 
 
Table 7. Summary of results achieved to date for fiscal year 2011 and the targets for the quarter 
covered by this report (July - September 2011)   

Indicator 

FY 2011 
Percent 

Progress 

 4th Quarter FY 2011 1
st

 Quarter 

FY 2012 

Target Target Result 
 

Target Result 

NBI Rate              

No. of Families  3.474 3.055 88%  1.202 386 1.080 

No, infrastructures  76 58 76%  24 7 28 

No. of trainees 5.100 4.569 90%  1.654 844 1.637 

Value of sales  318 448 141%  168 194 170 

No. of jobs  650 757 116%  185 223 233 

No. of hectares   435      116   

 
SO 1.2 Indicator: Number of Families 
 
Title of the performance indicator: Total number of families (and their communities) 
with increased access to public goods, services or jobs. 
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Measurement unit: Number of families benefited by ICDF supported activities 
 
To date, the total number of families benefited by the ICDF is 35,613. Adjusting for the 
LOP target approved in Modification 18, this means that 86 percent of the new 41,256 
LOP target has been achieved. Once modification 19 is approved, the targets for this 
indicator will be adjusted downward in order to accommodate the project’s reduced 
scope. 

 
During this reporting period, 5,386 families benefited from ICDF initiatives, mainly 
from economic development projects. Among these, 220 were producer families that 
benefited from a project that supported the organic amaranth production chain in 
Irupana, Coroico and Coripata.  
 

Table 8. Number of families benefiting from projects completed in the July - 
September 2011 quarter, by component and municipality 

Municipality 
Community 

Development 

Economic 

Development 
Total 

Chulumani  1 1 

Coripata 13 28 41 

Coroico 84  84 

Irupana 13 220 233 

Varios YUN  27 27 

Total general 110 276 386 

 
In the Municipality of Coroico one project worthy of special mention for its level of 
impact is the San Joaquin potable water system. The system will provide clean water to 
60 families through individual household connections. Another noteworthy project was 
the refurbishment of the roof over the library and multi-purpose room at the Unidad 
Academica Campesina-Carmen Pampa (UAC-CP). Thanks to this project, activities in 
the library and multi-purpose study room can continue uninterrupted through the rainy 
season. The refurbishment of the roof has the added benefit of protecting library 
materials from the elements. 
 
Another project that concluded this quarter was the completion of an upgraded design 
for the Arapata potable water system as well as the provision of piping for the project’s 
implementation. The new design calls for an expansion of the current potable water 
system by allowing it to access an additional water source. The system’s expansion is 
expected to vastly improve the distribution of potable water to the growing community 
of Arapata. 
 
During the reporting period the ICDF also concluded a project for the construction and 
furnishing of equipment for a stone-cutting enterprise in the community of Anacurí 
within the Municipality of Coripata. This project will benefit the Anacurí stone-cutters 
association whose membership is expected to increase to 80 families in the near future. 
As part of the ICDF’s cross-cutting activities, 27 families benefitted from the young 
entrepreneurs training program. To date, four of the project participants have used their 
training in the preparation of business plans. By turning these business plans in as their 
final thesis projects, these young entrepreneurs put the business plans to use towards 
earning their college degrees.  
 
The following table shows the targets and results achieved for each subcomponent, 
measuring the families benefited indicator. 
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Table 9. Number of families benefiting from projects completed in the July - September 2011 

quarter, by component and sub-component 

SUB 

COMPONENT 

July - September 2011 Goal 

October - 

December 
Goal  Result % Progress 

Potable Water 350 75 21% 530 

Education/ Health 642 35 5% 300 

Other 210 276 131% 250 

Total  1.202 386 32% 1.080 

 

During the reporting period, the ICDF surpassed its goal for the number of families that 
benefitted from the “other projects” indicator. This result is mainly due to the 
conclusion of the economic development project that provided support for the 
production of organic amaranth. The project benefitted 220 amaranth-producing 
families from Irupana, Coroico and Coripata.  
 
The ICDF missed its targets for this indicator within the potable water and education 
sub-components. This shortcoming resulted from the ICDF’s budget cuts that reduced 
the scope of ICDF projects within these sub-components. To accommodate the 
reduction in resources, many projects that were originally planned to run through the 
implementation phase will now conclude in the final design phase before tangible 
benefits can be measured at the community level.  
 

C. Intermediate Result 1 
 

The ICDF’s intermediate result 1 (IR 1): 
 

Community development in the Yungas and in the TC is strengthened. 

 
IR 1.1 Indicator: Complementary infrastructure and related projects 
 
Title of the performance indicator: infrastructures and related projects 
completed. 
Measurement Unit: Number of complementary infrastructures and other projects 
concluded by the ICDF. 
 
During the current reporting period the ICDF concluded seven (7) infrastructure and 
other related projects. This included completing roof repair at the Unidad Academica 
Campesina – Carmen Pampa (UAC-CP) library and multi-purpose room thereby 
allowing the studies of the university’s students to proceed uninterrupted through the 
rainy season. In the Municipality of Coroico the ICDF completed and handed over the 
San Joaquin potable water system that now provides 60 families with access to clean 
water. ICDF trainers also assisted in establishing and training the San Joaquin potable 
water committee. The committee members will be responsible for operating and 
maintaining the new potable water system.  
 
The ICDF also made significant progress towards finishing several potable water 
projects in the Traditional Zone. For example, the ICDF provided piping and other 
materials to the community of Cochuna for the rehabilitation of their potable water 
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system. Similarly, the piping required for implementing the final design for an upgraded 
potable water system was delivered to the community of Arapata.  
 
Within the education sub-component, during the reporting period the ICDF concluded 
the construction of a multi-grade classroom in Alto Lejna in the Municipality of 
Irupana. With the new infrastructure, the Alto Lejna School can now offer a learning 
environment with proper light, adequate space and ventilation for its students in grades 
one through five. The ICDF also furnished tables and chairs for the newly-constructed 
classroom. Currently there are 15 students registered at the school who will make use of 
the new classroom. The new infrastructure has given these students a chance to receive 
a proper elementary school education by providing them with a learning environment 
that will allow them to excel academically.           
 
Projects involving the construction of bathrooms and the refurbishment of schools 
within the municipalities of Alto Beni, Palos Blancos, La Asunta and the Traditional 
Zone are among those that were curtailed as a result of budget cuts. Due to this 
reduction in the scope of ICDF activity, the targets for this indicator established in 
Modification 18 were not met. The following chart summarized the results achieved 
during the reporting period: 
 
Table 10. Number of infrastructures and related projects completed in the July - September 2011 
quarter, by component and municipality 

Municipality Community 

Development 

Economic 

Development 

TOTAL 

 

Chulumani  1 1 

Coripata 1 1 2 

Coroico 3  3 

Irupana 1  1 

Total general 5 2 7 

 
 
Eighty two (82) percent of the adjusted LOP target for this performance indicator as 
approved in Modification 18 has been achieved with 552 concluded infrastructures and 
related projects.  

RI 1.2 Indicator: Trainees 

Title of the performance indicator: People who received training within the 
framework of ICDF activity. 
Unit of Measure: Number of trainees 
 
The ICDF considers training to be the most important pillar in the implementation of its 
projects. Training is given an equal level of importance in both the community and 
economic development components. For community development projects, where basic 
infrastructures are concerned, local capacity is generated in the areas of administration, 
operation and maintenance. For projects within the economic development component 
training involves the transfer of technology to farmers and entrepreneurs. In both cases 
training empowers project participants by giving them confidence during important 
decision-making processes and is thus paramount to project sustainability.  
 
An example of the benefits of thorough training can be seen in the community of 
Covendo in the Municipality of Palos Blancos. In 2008, the ICDF implemented a 
potable water system for the community that benefited 89 families through household 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (July - September 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 40 - 
 

connections. Unfortunately, during the last rainy season, part of the system’s piping 
network was destroyed due to a mudslide. The mudslide resulted in the destruction of 
nearly 200 meters of piping and other system accessories located between the source 
and water storage tank. Some pieces of pipe were buried deep into the mud on the 
eroded hillside, while others were dragged by the landslide all the way to the river at the 
bottom of the slope.  
 
After assessing the extent of the damage, the president of the potable water committee 
in Covendo demonstrated an impressive level of capacity through his leadership and 
informed decision making. He began by convening a meeting where community 
members determined that each water system user would provide two days of labor to 
help recover piping material that had been scattered and lost during the landslide., Each 
community member honored their commitments and dedicated the allotted time to 
retrieving parts of the water system that were buried in the mud and even submerged in 
the river. The committee also accumulated the equivalent of $934.00 USD in Bolivian 
pesos from the community in the form of cash contributions. This fund was used to 
replace materials that could not be recovered or that were too deteriorated to be 
reinstalled.  
 
The potable water committee was able to organize the entire community to accomplish 
the task of repairing the system without the need for outside assistance. After 35 days   
of community effort that was guided and supervised by the Covendo water committee, 
the people of Covendo were able to restore their potable water system to full 
functionality. It is thanks to the problem solving skills provided through ICDF training 
offered during the system’s construction in 2008 and to the quick thinking of the 
committee leadership that water is once again flowing normally to the homes of the 
community members of Covendo.  
 
As an aspect of project of implementation that has proven fundamental for 
sustainability, the ICDF continues with the important work of training and capacity-
building of its project participants. During the reporting period, the ICDF registered 844 
trainees who took part in various training events offered as part of project 
implementation. Within its community development component, the ICDF trained 410 
individuals while 434 people were trained within the economic development 
component.  
 
Among the training activities carried out during the reporting period, those that stand 
out in particular were conducted during the “I Clean-up my Coroico” environmental 
awareness campaign carried out in the Municipality of Coroico. The campaign targeted 
solid waste management awareness and benefitted from the participation of a cross-
section of people and entrepreneurs from different demographics and business sectors. 
Participants included sales women, transport workers, teachers, students and hotel 
owners among others. In addition to organizing similar campaigns outside of the town 
center, the campaign participants promoted a positive attitude with regard to trash 
management in the municipality. Similar activities were undertaken in the 
municipalities of Coripata, Chulumani and Irupana.  
 
A related activity that deserves recognition is the training offered to amaranth producers 
from the Municipality of Irupana by using the farmer field school methodology (ECA 
for its acronym in Spanish). The training was provided to a select group of farmers who 
demonstrated their commitment to improving their livelihoods through amaranth 
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production. The ICDF used the field schools as a platform to train 220 such farmers in 
cultivation, crop care and harvesting techniques. During this project the ECAs once 
again proved to be a useful teaching mechanism that yields tangible results. By helping 
farmers produce high quality amaranth, ICDF training helped them to obtain the highest 
market price for their product.  
 
Due to a reduction in the scope of the ICDF, the scope of many projects will be reduced 
from full implementation to just the preparation of a final design document. As part of 
the reduction in scope, training activities will be minimized or eliminated, as well. For 
this reason, the ICDF anticipates a commensurate decrease in the targets for this 
indicator. Throughout the LOP the ICDF has registered a total of 44,146 trainees. This 
figure indicates that, to date, the ICDF has reached 86 percent of the goal for this 
indicator as outlined in Modification 18. 
 
b. Intermediate Result 2 
 
The ICDF’s intermediate result 2 (IR.2): 

 
 
IR 2.1 Indicator: Incremental sales 
 
Title of the performance indicator: Increases in sales generated by economic 
initiatives supported by the ICDF. 
 

Unit of Measure: U.S. Dollars x 1,000 
 
Between July and September of 2011, the ICDF verified the incremental sales generated 
by the amaranth production project within its agriculture sub-component. The project 
benefitted amaranth producers from the Municipality of Irupana who, thanks to ICDF 
support, obtained a productive output of up to 1,200 kilos per hectare. The project 
participants sold their product to the local companies Coraca Irupana and Bolivia 
Natural for 450 Bs. per quintal (46 kilos). The resulting sales amounted to more than 
US $194,000. 
 
IR 2.2 Indicator: Equivalent Employment 
 
Title of the performance indicator: Equivalent employment directly attributable 
to initiatives supported by the ICDF. 
 
Unit of Measure: Equivalent employment 
 
During the reporting period the ICDF recorded the creation of 223 equivalent jobs. The 
project that provided support for organic amaranth production generated a significant 
portion of the results for this indicator. Throughout the amaranth project a total of 187 
equivalent jobs were created. This number of jobs was calculated based on the time 
dedicated by each producer in relation to the area under cultivation as well as by the 
amount of work days dedicated to amaranth production activities.  
 

Economic Development is encouraged in the TC and the Yungas of La Paz 
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Other equivalent jobs resulted from the implementation of potable water projects, 
mainly in the municipalities of Coripata and Coroico. During the reporting period the 
ICDF generated 175 equivalent jobs as shown in the following table:  
 

Table 11. Creation of equivalent jobs by component and sub-component, July - September 2011 

Component Subcomponent Number of equivalent jobs 

Community 

Development 

Potable Water 21 

Education 6 

Total Community Development 

  

27 

Economic 

Development 

  

  

Agriculture 187 

Services 2 

Processing 7 

Total Economic Development 196 

Total general 223 

 

IR 2.3 Indicator: Number of Hectares of Agricultural Crops  
 
Title of the performance indicator: Hectares of alternative crops or hectares under 
forest management plans targeted by IAD programs. 
 
Unit of Measure: Hectares 
 
The ICDF did not anticipate reporting new values for the hectares indicator as per the 
proposal outlined in Modification 18 which called for the transfer of productive 
activities to the ARCo project. Nevertheless, given that the implementation of the 
stevia, plantain, horticulture and amaranth projects were implemented before the 
transfer process, the ICDF considers it appropriate to report on the achieved results.  
 
For the current quarter the ICDF reported 116 hectares of amaranth cultivated by 220 
farmers from the Municipality of Irupana who participated in the amaranth production 
project. These hectares were established prior to the process of transferring productive 
projects to ARCo. The ICDF then properly closed-out the projects by conducting 
corresponding follow up work in marketing and sales, which led to project participants 
being able to sell their product to the local companies Coraca Irupana and Bolivia 
Natural.  
 
The amaranth project was the final activity for which the ICDF will report hectares 
cultivated under ICDF initiatives. The final figure for this indicator is 2,058 hectares 
and corresponds to the cultivation of different crops in the TC (until 2009) and the YLP. 
This figure is equivalent to 130 percent of the original target established for the LOP. 
The overall number of hectares established exceeded initial estimates as a result of 
support provided for nine crops in particular, such as stevia, plantain and amaranth in 
the Yungas that contributed to the outstanding results that were achieved for this 
indicator. 
 
c. Cross-Cutting Indicators  
 
The ICDF implements projects where measurable progress contributes to both IRs. 
These results are reported on through the filter of two transversal indicators: counterpart 
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and to projects that are working well after one year. In accordance with the ICDF PMP, 
counterpart is measured annually; as such this indicator was reported on in the January-
March reporting period. With regard to the projects that are working well after one year 
of implementation, during the reporting period field visits were conducted to monitor 
the progress of 36 projects.  
 
During field visits ICDF staff members verified that all 36 projects are operating under 
normal conditions and are functioning well. Where community development projects 
are concerned, the project participants are making use of any infrastructure constructed 
and of any equipment and materials provided by the ICDF. Project participants are also 
taking the necessary measures to care for the infrastructures received as part of ICDF 
initiatives. For example, where basic services are involved, ICDF-supported 
organizations or committees are using economic revenue obtained from service charges 
towards maintenance and repair. 
 
The ICDF contributes the success of such projects to the capacity building offered 
throughout the implementation process. This is especially the case for specialized 
training offered to project participants selected to occupy positions for the 
administration, operation and maintenance of ICDF-constructed infrastructures. 
Whether such project participants hold positions on CAPYSs or school boards that were 
formed or strengthened by the ICDF, their sense of ownership over new infrastructures 
and their commitment to progress offers a high probability for the long-term 
sustainability of young ICDF projects.  
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VI. LOOKING BACK AND FORWARD 
 
In this quarterly report, the following subawards were reported as concluded on 
schedule:   
 

• San Joaquin Potable Water System, Coroico 
• Final designs of school bathrooms and public bathrooms for different 

municipalities.  
• The conclusion of one of the four multi-grade classrooms in Irupana, Alto Lejna.  

 
In accordance with the previously proposed timetable, the ICDF began construction on 
the Alto Remolinos potable water system in the Municipality of Palos Blancos. 
Construction also began on the construction of classrooms for the San Antonio School 
in the same municipality. Construction was delayed on three of the four multi-grade 
classrooms in Irupana due to reasons beyond the control of the contractor.  
 
Next quarter, the ICDF plans to conclude the following projects:  

• Three multi-grade classrooms for the municipality of Irupana, in the 
communities of Llojeta, Churubamba and Huiri Lanza. The three infrastructures 
are in the final phase of construction; the project will be handed over once the 
furniture that has been ordered for the classrooms is ready and has been 
delivered. The target date for project hand over is the last week of October. 
Together the three schools will benefit approximately 70 students from the 
Municipality of Irupana. 

• Twelve classrooms for the René Barrientos Ortuño School in the town of La 
Asunta. This project is 80% complete. Construction is scheduled for conclusion 
by mid November; the provision of school furniture and equipment is also 
scheduled for this time. The project will directly benefit 220 students.  

• A public bathroom in the Churiaca neighborhood in the municipality of Irupana. 
This project is 70% complete. Activities involving community organization as 
well as training in hygiene and sanitary education are underway as is the 
formation of the community potable water and sanitation committee who will be 
responsible for administration, operation and maintenance of the bathroom once 
construction is finished. 
 

In November 2011 the ICDF will proceed with delivery of much-needed furniture for 
schools throughout the municipalities of Alto Beni, Coripata, Coroico, Chulumani, 
Irupana, Palos Blancos, Yanacachi and La Asunta. More than 9,000 pieces of school 
furniture, including chairs, tables, bench seats, desks, tripods and shelves among others, 
will be provided.  
 
To date, 10 of the 15 child playgrounds designed by the ICDF have been concluded in 
the municipalities of Chulumani, Coroico, Coripata, Irupana and La Asunta. During the 
following quarter the parks being constructed in the Municipality of La Asunta and in 
municipalities within the Traditional Zone are scheduled for completion.  
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ANNEX II  Project Matrix 

NUM CODIGO COMPONENT
E 

SUB 
COMPONENTE REGION MUNICIPIO COMUNIDAD PROYECTO ESTADO 

VERIFICADO 

MONTO 
TOTAL FCDI 

en US$ 
1 YC0008A Comunitario Saneamiento Yungas Alto Beni Boopi Sararia Implementación de UHFs (201 UHFs) CONCLUIDO 458.700 

2 YC0134 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Km 73 - 
Poblacion Suapi 

Ampliación Colegio Martín Cárdenas CONCLUIDO 182.403 

3 YC0146 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni Piquendo Conclusión sede social Piquendo CONCLUIDO 22.491 

4 YC0152 Economico Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Alto Beni Nueva 
Kollasuyo,San 
Antonio,Sararía 

Reforzamiento al Funcionamiento del 
Modelo de Gestión y Productivo de los 
Internados de San Antonio, Sararia y 
Nueva Kollasuyo 

CONCLUIDO 17.930 

5 YC0670 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Varios Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
Alto Beni 

EJECUCION 30.000 

6 YC0695 Comunitario Otros Yungas Alto Beni Varios Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina - Municipio de 
Alto Beni 

EJECUCION 54.000 

7 YC0703 Comunitario Educación Yungas Alto Beni San Antonio Construcción de aulas y batería de 
baños del Colegio Técnico Humanístico 
Agroforestal San Antonio. 

EJECUCION 180.700 

8 YC0715 Comunitario Agua potable Yungas Alto Beni Union Camacho Refacción sistema de agua potable 
Camacho 

CONCLUIDO 36.855 

9 YC0717 Comunitario Agua potable Yungas Alto Beni Varios Construcción del SAP de la Central 
Nuevo Amanecer - Altamira 

CONCLUIDO 225.000 

10 YE0012A Comunitario Otros Yungas Alto Beni Sector Yolosa - 
Caranavi 

Apoyo a Actividades de Rescate 
(Municipio) 

CONCLUIDO 557 

11 YE0012B Comunitario Otros Yungas Alto Beni Sector Yolosa - 
Caranavi 

Apoyo a Actividades de Rescate 
(FEJUVE) 

CONCLUIDO 10.842 

12 YE0021 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Km 73 - 
Poblacion Suapi 

Cont. bloque de talleres UE Martín 
Cárdenas 

CONCLUIDO 45.454 

13 YE0081 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Villa Unificada Const. aulas, viviendas y bat.banios CONCLUIDO 52.446 
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NUM CODIGO COMPONENT
E 

SUB 
COMPONENTE REGION MUNICIPIO COMUNIDAD PROYECTO ESTADO 

VERIFICADO 

MONTO 
TOTAL FCDI 

en US$ 
14 YE0157 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Santa Rosa Transformación y comer. Curcuma CONCLUIDO 6.095 

15 YE0158 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Piquendo,Bella 
Vista 

Producción y comercialización de frejol 
negro 

CONCLUIDO 8.929 

16 YE0231 Economico Apicola Yungas Alto Beni Bella Vista Apicultura "APAAB" CONCLUIDO 9.403 

17 YE0234 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Colonia Belén Elaboración y Comercialización de 
derivados Citricolas "ASOPROCID" 

CONCLUIDO 47.000 

18 YE0235 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Bella Vista Planta Procesadora de Derivados 
Lácteos “APROLAB” 

CONCLUIDO 24.000 

19 YE0237 Economico Pecuario Yungas Alto Beni San Antonio Crianza de Ovinos de Pelo CONCLUIDO 9.352 

20 YE0238 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Illimani - 
San Antonio 

Pollos Parrilleros Illimani San Antonio CONCLUIDO 23.067 

21 YE0240 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Colonia Ingavi 
Cobija - Santa 
Rosa 

Elaboración de Derivados Lácteos 
"TICOLAC" 

CONCLUIDO 24.946 

22 YE0242 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Apóstol 
Santiago - 
Sapecho 

Producción y Comercialización de 
Cerdos "APOSTOL SANTIAGO" 

CONCLUIDO 18.773 

23 YE0249 Economico Servicios Yungas Alto Beni San Antonio Implementación de Microempresa 
Metalmecánica 

CONCLUIDO 10.661 

24 YE0250 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia La 
Forestal - Bella 
Vista 

Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "INGAVI - COBIJA" 

CONCLUIDO 12.031 

25 YE0251 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Ingavi 
Cobija - Santa 
Rosa 

Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "LA FORESTAL" 

CONCLUIDO 12.031 

26 YE0255 Economico Pecuario Yungas Alto Beni San Antonio Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA NINA" 

CONCLUIDO 2.000 

27 YE0256 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Santa Rosa Comercialización de Carne y Piel de 
Cuye 

CONCLUIDO 1.571 

28 YE0257 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Los 
Tigres 

Centro Ecológico de Investigación 
Agropecuaria El Pahuichi -"CEINAP" 

CONCLUIDO 18.432 

29 YE0260 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Illimani Porcinocultura - "FLORES" CONCLUIDO 2.000 

30 YE0265 Economico Servicios Yungas Alto Beni San Antonio Materiales Didácticos - "JULI" CONCLUIDO 8.773 
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NUM CODIGO COMPONENT
E 

SUB 
COMPONENTE REGION MUNICIPIO COMUNIDAD PROYECTO ESTADO 

VERIFICADO 

MONTO 
TOTAL FCDI 

en US$ 
31 YE0269 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Villa El Porvenir Planta Deshidratadora de Frutas - 

"APAVIP" 
CONCLUIDO 8.000 

32 YE0270 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Espontánea 
Illlimani 

Implementación de una Planta 
Procesadora de Alimentos Km. 52 

CONCLUIDO 9.000 

33 YE0272 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Espontánea San 
Antonio de Boopi 

Producción de Huevos - "SAN 
ANTONIO" 

CONCLUIDO 4.000 

34 YE0275 Economico Transformacion Yungas Alto Beni San Antonio Carpinteria Industrial "Callisaya" CONCLUIDO 15.100 

35 YE0276 Economico Transformacion Yungas Alto Beni San Antonio Carpintería Industrial "Ramos CONCLUIDO 15.100 

36 YE0277 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Suapi Km73 Agropecuaria "Martin Cardenas" CONCLUIDO 5.000 

37 YE0280 Economico Pecuario Yungas Alto Beni San Antonio Crianza de Pollos Parrilleros - "AJNO" CONCLUIDO 18.000 

38 YE0283 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Villa 
Prado - Pista 
Soapi 

Agropecuaria "ALBORTA" CONCLUIDO 18.000 

39 YE0424 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Santa Elena Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO 4.588 

40 YR0016 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Varias Megaproyecto Agua Potable (Fase II) CONCLUIDO 447.277 

41 YR0062 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Km 73 - 
Poblacion Suapi 

Const. Unidad Educativa Palmar Suapi CONCLUIDO 52.488 

42 YR0063 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Sararia - Area 
Urbana 

Construcción complejo educativo 
Sararia 

CONCLUIDO 169.983 

43 YR0064 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Sararia - Area 
Urbana 

Construcción centro de salud CONCLUIDO 50.442 

44 YR0065 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni Puente Alto Beni Construcción de sala de reuniones CONCLUIDO 36.023 

45 YR0066 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Mercedes Construcción posta sanitaria CONCLUIDO 48.023 

46 YR0067 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Kollasuyo Conclusión posta sanitaria CONCLUIDO 2.164 

47 YR0068 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni Central San 
Antonio 

Sala de reunión central San Antonio CONCLUIDO 80.731 

48 YR0075 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Belen Diseño: Construcción escuela y batería 
de baños 

CONCLUIDO 119 

49 YR0080 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Puerto Carmen Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 24.700 
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NUM CODIGO COMPONENT
E 

SUB 
COMPONENTE REGION MUNICIPIO COMUNIDAD PROYECTO ESTADO 

VERIFICADO 

MONTO 
TOTAL FCDI 

en US$ 
50 YR0093 Economico Infraestructura 

Productiva 
Yungas Alto Beni Brecha T Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 57.755 

51 YR0094 Economico Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni San Luis 2da. Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 88.428 

52 YR0095 Economico Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni Nueva California Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 29.442 

53 YR0096 Economico Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni Pista Suapi Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 24.723 

54 YR0097 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Villa Santiago Complementación Agua Potable CONCLUIDO 31.775 

55 YR0098 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Nuevo Amanecer Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 26.539 

56 YR0099 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Colke Alta,22 de 
Julio 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 191.302 

57 YR0100 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Porvenir,Paraiso,
Chichas,Villa 
Litoral 

Sistema de Agua Potable - Central 
Porvenir 

CONCLUIDO 10.750 

58 YR0108 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Apóstol Santiago Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 5.880 

59 YR0109 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Entre Rios - Playa 
Azul 

Provisión Motodeshierbadoras (16) CONCLUIDO 4.704 

60 YR0110 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Expontánea 
Illimani 

Provisión Motodeshierbadoras (11) CONCLUIDO 3.234 

61 YR0111 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Ingavi - Cobija Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 5.880 

62 YR0112 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Nueva Collasuyo Provisión Motodeshierbadoras (26) CONCLUIDO 7.644 

63 YR0113 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Nueva Esperanza Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 6.468 

64 YR0114 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Ocampo Provisión Motodeshierbadoras (32) CONCLUIDO 9.408 

65 YR0115 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Pajonal I Provisión Motodeshierbadoras (21) CONCLUIDO 6.174 

66 YR0116 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Villa Camacho Provisión Motodeshierbadoras (38) CONCLUIDO 11.172 

67 YR0117 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Piquendo Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 6.468 

68 YR0118 Economico Agrícola Yungas Alto Beni San Antonio Provisión Motodeshierbadoras (146) CONCLUIDO 42.924 

69 YR0131 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Piquendo Implementación planta procesadora de 
frutas 

CONCLUIDO 3.500 
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VERIFICADO 

MONTO 
TOTAL FCDI 

en US$ 
70 YR0143 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni San Juan 

Suapi,Villa El 
Prado 

Sistema de Agua Potable (11 
comunidades) 

CONCLUIDO 21.986 

71 YC0707 Comunitario Agua potable Yungas Cajuata Varios Fondo de diseños de proyectos para el 
Municipio de Cajuata 

CONCLUIDO 25.000 

72 TC0003 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Chimore Senda D,Puerto 
Aurora,Cesarzam
a,San 
Andres,Tacuaral 
Entre Rios,6 de 
Agosto,Senda B 

Iluminación 7 Canchas Polifuncionales CONCLUIDO 18.291 

73 TC0148 Comunitario Educación Tropico Cbba Chimore Chimore 
(Convenio TAC) 

Mejoramiento infraestructura TAC CONCLUIDO 108.890 

74 TC0294 Comunitario Educación Tropico Cbba Chimore Estaño Palmito Dotación de mobiliario escolar - 
Unidad Educativa Estaño Palmito 

CONCLUIDO 1.344 

75 TC0425 Comunitario Educación Tropico Cbba Chimore Nueva Vida Equipamiento del Internado Unidad 
Educativa comunidad indígena Nueva 
Vida 

CONCLUIDO 43.425 

76 TE0222 Economico Infraestructura 
Productiva 

Tropico Cbba Chimore Nueva Esperanza Centro de Acopio de Flores y 
Capacitacion para Mujeres 

CONCLUIDO 14.700 

77 TE0293 Economico Capacitacion 
productiva 

Tropico Cbba Chimore NA Capacitacion en adminstración, 
contabilidad básica y elaboración de 
perfíl de proyectos- Federaciones de 
varones y de Mujeres, Trópico de 
Cochabamba 

CONCLUIDO 6.000 

78 TE0315 Economico Transformacion Tropico Cbba Chimore Nueva Vida Construccion de Cartonera para 
Empacadora de Banano 

CONCLUIDO 6.000 

79 TE0420 Economico Infraestructura 
Productiva 

Tropico Cbba Chimore Senda 2 Mejoramiento y conclusion ambientes 
de UNABANA 

CONCLUIDO 9.000 

80 TE0443 Economico Pecuario Tropico Cbba Chimore Varias Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Chimore 

CONCLUIDO 2.500 

81 TR0121 Comunitario Salud Tropico Cbba Chimore Trinidadcito (# 1) Diseño: Construcción posta salud y 
equipamiento 

CONCLUIDO 44.925 

82 TR0122 Comunitario Educación Tropico Cbba Chimore Betania Construcción 2 aulas, baños y 
mobiliario 

CONCLUIDO 7.564 
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83 TR0123 Comunitario Educación Tropico Cbba Chimore Monte Sinai Construcción 2 aulas, baños y 

mobiliario 
CONCLUIDO 7.564 

84 TR0124 Comunitario Educación Tropico Cbba Chimore Puerto Victoria Construcción aula multigrado y batería 
baños 

CONCLUIDO 5.197 

85 TR0171 Economico Infraestructura 
Productiva 

Tropico Cbba Chimore Chimore Diseño Construcción y equip. taller 
artesanal 

CONCLUIDO 6.680 

86 YC0015 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Chulumani - 
Chulumani 

Equipamiento Mob. Municipio 
Chulumani 

CONCLUIDO 20.000 

87 YC0022 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani Refacción Colegio Miguel Mercado CONCLUIDO 43.265 

88 YC0023 Comunitario Educación Yungas Chulumani Ocobaya - 
Ocobaya 

Conclusión Colegio de Ocobaya CONCLUIDO 18.564 

89 YC0024 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Tajma - Tajma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 74.935 

90 YC0036 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Cutusuma - 
Montequilla 

Centro de Capacitación Productiva 
Montequilla 

CONCLUIDO 20.696 

91 YC0037 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Huancane - 
Huancane 

Empedrado calle al Colegio Huancane CONCLUIDO 17.083 

92 YC0038 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Ocobaya - 
Ocobaya 

Mejoramiento Mingitorio Ocobaya CONCLUIDO 13.676 

93 YC0039 Comunitario Educación Yungas Chulumani Tajma - Villa 
Remedios 

Const. Baño para la Escuela Villa 
Remedios 

CONCLUIDO 12.678 

94 YC0040 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani - Zona 
Cancha 

Mejoramiento Mingitorio cerca cancha 
Chulumani 

CONCLUIDO 10.695 

95 YC0041 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani - Zona 
Junin 

Baterías de Baño (obra gruesa) Zona 
Junin 

CONCLUIDO 46.114 

96 YC0042 Comunitario Educación Yungas Chulumani Rio Blanco - Rio 
Blanco 

Const. Segunda Fase UE Bartolina Sisa 
Río Blanco 

CONCLUIDO 24.998 

97 YC0043 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani - 
Chulumani 

Refacción UE Kinder Chulumani CONCLUIDO 37.155 

98 YC0048 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Huancane - 
Tongobaya 

Centro de Capacitación CONCLUIDO 15.320 

99 YC0058 Comunitario Educación Yungas Chulumani Huancane - Obra Fina Aulas (10) - Colegio S. CONCLUIDO 48.417 
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Huancane Cristóbal 

100 YC0303 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Rió Blanco Sistema de Agua Potable Rio Blanco CONCLUIDO 126.239 

101 YC0305 Comunitario Educación Yungas Chulumani Rio Blanco Conclusión Obra fina 1er piso Colegio 
Bartolina Sisa de Rio Blanco (Fase 2) 

CONCLUIDO 50.292 

102 YC0306 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani El Colpar Construcción Plaza Principal - El 
Colpar 

CONCLUIDO 38.858 

103 YC0307 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Palma Pampa Conclusión Centro de Capacitación- 
Palma Pampa 

CONCLUIDO 1.250 

104 YC0308 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chorrillo Construccion Polifuncional, y 
.Vivienda para un maestro 

CONCLUIDO 500 

105 YC0467 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Chulumani Chulumani Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Miguel Mercado - 
Chulumani 

CONCLUIDO 9.764 

106 YC0468 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Chulumani Huancane Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E San Cristobal 
Huancane - Chulumani 

CONCLUIDO 9.764 

107 YC0511 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani Refacción de la Batería de Baños de la 
U.E. Pre-escolar Chulumani. 

CONCLUIDO 8.000 

108 YC0536 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Bajo Loa Refacción Sistema de agua potable 
Bajo Loa 

CONCLUIDO 6.200 

109 YC0537 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Quilasa Refacción Sistema de agua potable - 
Quilasi 

CONCLUIDO 2.800 

110 YC0538 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Cuchumpaya Refacción Sistema de agua potable - 
Cuchumpaya 

CONCLUIDO 9.500 

111 YC0549 Comunitario Salud Yungas Chulumani Chulumani Equipamiento de mobiliario clínico 
para 3 establecimientos de salud. 

CONCLUIDO 10.000 

112 YC0557 Comunitario Educación Yungas Chulumani Varios Equipamiento mobiliario para 3 
establecimientos educativos - 
Chulumani 

CONCLUIDO 10.000 

113 YC0647 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Chulumani. 

CONCLUIDO 17.000 

114 YC0664F Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani Construcción de baños publicos en la 
Calle Sucre - Chulumani 

CONCLUIDO 22.000 
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115 YC0671 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani Provisión de mobiliario, equipo y 

material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
Chulumani 

EJECUCION 30.000 

116 YE0082 Economico Servicios Yungas Chulumani Chulumani Apoyo a las empresas constructoras que 
se adjudicaron proyectos en la Feria a la 
Inversa del Municipio de Chulumani 

CONCLUIDO 58.653 

117 YE0333 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Carnicería "GUTIERREZ" CONCLUIDO 6.495 

118 YE0334 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Torrez" CONCLUIDO 9.500 

119 YE0339 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Heladería "Los Manzanales" CONCLUIDO 11.000 

120 YE0340 Economico Pecuario Yungas Chulumani Colpar Avícola Loza-Navia - Pollos Parrileros CONCLUIDO 17.000 

121 YE0342 Economico Transformacion Yungas Chulumani Palma Pampa Venta de Pollos Broaster y 
Salchipapería "Angélica" 

CONCLUIDO 2.500 

122 YE0347 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Flores" CONCLUIDO 18.000 

123 YE0348 Economico Pecuario Yungas Chulumani Palma Pampa Producción de galllinas de postura 
"LAYDI" 

CONCLUIDO 15.000 

124 YE0349 Economico Apicola Yungas Chulumani Rio Blanco Produccción de miel y jalea 
"ESCOBAR" 

CONCLUIDO 7.139 

125 YE0350 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Panadería "JHONNY" CONCLUIDO 10.000 

126 YE0351 Economico Pecuario Yungas Chulumani Pasto Pata Producción de Pollos "AVERANGA" CONCLUIDO 14.681 

127 YE0353 Economico Apicola Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Miel de Abejas "RIO 
BLANCO"  

CONCLUIDO 2.400 

128 YE0354 Economico Transformacion Yungas Chulumani Colpar Panaderia Umalinda CONCLUIDO 4.000 

129 YE0356 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Pollos Parrilleros "Nido" CONCLUIDO 14.200 

130 YE0378 Economico Medio ambiente Yungas Chulumani Varias Recuperación de suelos (40 has) de ex 
cocales en la Zona Tradicional 

CONCLUIDO 98.500 

131 YE0682 Economico Servicios Yungas Chulumani Chulumani Panaderia MAMA-LUI CONCLUIDO 4.500 

132 YR0087 Comunitario Educación Yungas Chulumani El Colpar Conclusión Vivienda Maestros y batería 
baños 

CONCLUIDO 41.615 

133 YR0144 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Colopampa Agua potable CONCLUIDO 70.597 

134 YC0011 Comunitario Salud Yungas Coripata Arapata Ampliación Centro de Salud - Arapata CONCLUIDO 18.585 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (July – September 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 11 - 
 

NUM CODIGO COMPONENT
E 

SUB 
COMPONENTE REGION MUNICIPIO COMUNIDAD PROYECTO ESTADO 

VERIFICADO 

MONTO 
TOTAL FCDI 

en US$ 
135 YC0017 Comunitario Educación Yungas Coripata Varias Mobiliario Escuelas Municipio 

Coripata 
CONCLUIDO 25.428 

136 YC0028 Comunitario Salud Yungas Coripata San Juan Centro de Salud - San Juan CONCLUIDO 36.767 

137 YC0029 Comunitario Educación Yungas Coripata Huayrapata Diseño: UE Félix Ballivián - 
Huayrapata 

CONCLUIDO 3.575 

138 YC0030 Comunitario Educación Yungas Coripata San Agustin UE San Agustín CONCLUIDO 85.654 

139 YC0044 Comunitario Educación Yungas Coripata Santa Getrudis Construcción aulas UE Santa Gertrudis CONCLUIDO 17.950 

140 YC0045 Comunitario Educación Yungas Coripata Dorado Grande Construcción aulas UE Dorado Grande CONCLUIDO 32.550 

141 YC0083 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Coripata Coripata Apoyo al interyungueño de fútbol 2006 CONCLUIDO 2.680 

142 YC0309 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Anacurí Construcción complejo deportivo 
turistico 

CONCLUIDO 185.592 

143 YC0310 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata San José de Peri Conclusión Centro de Capacitación - 
San José de Peri - 1ra fase 

CONCLUIDO 106.530 

144 YC0311 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Huaycuni Conclusión Centro de Capacitación - 
Huaycuni 

CONCLUIDO 107.644 

145 YC0426 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Auquisamana Conclusion Obra Fina Iglesia 
Auquisamaña 

CONCLUIDO 26.135 

146 YC0427 Comunitario Educación Yungas Coripata Marquiviri Construccion de 2 Viviendas y Bateria 
de Baños Marquirivi 

CONCLUIDO 22.175 

147 YC0471 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Eduardo Abaroa- 
Coripata 

CONCLUIDO 9.764 

148 YC0472 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coripata Arapata Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Rosemary Barrientos-
Arapata- Coripata 

CONCLUIDO 9.764 

149 YC0484 Comunitario Educación Yungas Coripata Arapata Conclusión de la Unidad Eductiva 
Franz Tamayo 

CONCLUIDO 75.600 

150 YC0507 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Milluguaya Construcción del sistema de agua 
potable en Milluguaya 

CONCLUIDO 109.300 

151 YC0515 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata Dotacion mobiliario ADEPCOCA CONCLUIDO 10.300 

152 YC0539 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Comunidad San 
Felix 

Construcción sistema de agua potable 
San Félix – Dorado Chico – Dorado 
Grande. 

CONCLUIDO 20.000 
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153 YC0540 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Dorado Grande Construcción sistema de agua potable 

Dorado Chico – Dorado Grande. 
CONCLUIDO 18.000 

154 YC0546 Comunitario Salud Yungas Coripata Coripata Equipamiento clínico complejo para el 
hospital básico de Coripata 

CONCLUIDO 25.000 

155 YC0554 Comunitario Educación Yungas Coripata Varios Equipamiento mobiliario para 7 
establecimientos educativos. Coripata 

CONCLUIDO 25.000 

156 YC0614 Comunitario Educación Yungas Coripata El Choro, 
Milliguaya 

Equipamiento mobiliario para 2 U.E. 
(El Choro Grande – Milluguaya). 

CONCLUIDO 3.500 

157 YC0615 Comunitario Educación Yungas Coripata Charobamba, 
Nogalani 

Equipamiento mobiliario para 2 U.E. 
Charobamba y Huiri Nogalani 

CONCLUIDO 5.500 

158 YC0616 Comunitario Educación Yungas Coripata Nogalani Diseño y construcción obra fina 8 aulas 
en la U.E. de la comunidad de Nogalani 

CONCLUIDO 69.000 

159 YC0635 Comunitario Saneamiento Yungas Coripata San Agustin Diseño final del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de San Agustín 

CONCLUIDO 8.000 

160 YC0648 Comunitario Educación Yungas Coripata Coripata Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Coripata 

CONCLUIDO 17.000 

161 YC0664 Comunitario Saneamiento Yungas Coripata Coripata Construcción de un baño publico en el 
sector de la Plaza - Coripata 

CONCLUIDO 180.000 

162 YC0672 Comunitario Educación Yungas Coripata Coripata Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
Coripata 

EJECUCION 30.000 

163 YC0689 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Arapata Diseño final de la línea de la aducción 
del sistema de agua potable de Arapata, 
dotación de tubería y fortalecimiento de 
su CAPYS 

CONCLUIDO 18.000 

164 YE0010 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata Sede Social - Sindical (ADEPCOCA) CONCLUIDO 66.949 

165 YE0335 Economico Pecuario Yungas Coripata San josé de Peri Producción de Pollos Parrileros "Doña 
Martha" 

CONCLUIDO 15.500 

166 YE0336 Economico Servicios Yungas Coripata Palma Pampa Snack "DOÑA LUPE"  CONCLUIDO 2.000 

167 YE0337 Economico Pecuario Yungas Coripata Palma Pampa Producción de Cerdos "Choque" CONCLUIDO 20.000 

168 YE0338 Economico Transformacion Yungas Coripata San josé de Peri Carpintería "Juan de la Cruz" CONCLUIDO 4.052 
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169 YE0341 Economico Transformacion Yungas Coripata San José de Peri Pollereria Alberta CONCLUIDO 2.290 

170 YE0343 Economico Servicios Yungas Coripata San josé de Peri Comidería "DOÑA JUAQUINA CONCLUIDO 7.000 

171 YE0344 Economico Agrícola Yungas Coripata San josé de Peri Produccion de mangos san Rafael CONCLUIDO 4.018 

172 YE0345 Economico Apicola Yungas Coripata San José de Peri Miel de abejas "NINA"  CONCLUIDO 4.668 

173 YE0346 Economico Transformacion Yungas Coripata San José de Peri Panadería "San José"  CONCLUIDO 7.882 

174 YE0352 Economico Transformacion Yungas Coripata Palma Pampa Panadería "Julia" CONCLUIDO 10.000 

175 YE0355 Economico Transformacion Yungas Coripata El Colpar Carnicería "Santa Rita" CONCLUIDO 4.000 

176 YE0497 Economico Turismo Yungas Coripata Coripata Diseño final terminal de buses Coripata CONCLUIDO 10.000 

177 YE0599 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas Coripata Comunidad 
Anacuri,Comunid
ad Auquisamaña 

Construcción de alcantarillas: Tramo 
Coripata – Pte Chacon y Anaruri - 
Auquisanana 

CONCLUIDO 10.800 

178 YR0077 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Arapata Construcción Mercado Central CONCLUIDO 116.098 

179 YR0103 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Anacuri Obra fina iglesia CONCLUIDO 44.303 

180 YR0139 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Machacamarca Obra fina sede social CONCLUIDO 78.633 

181 YR0140 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Machacamarca Agua potable CONCLUIDO 95.628 

182 YR0141 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Tabacal Refacción casa de hacienda para 
albergue 

CONCLUIDO 121.298 

183 YR0142 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Santa Rosa 
(Arapata) 

Polifuncional Santa Rosa de Lima CONCLUIDO 25.640 

184 YR0145 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Santa Rosa Obra fina iglesia CONCLUIDO 41.386 

185 YR0174 Economico Servicios Yungas Coripata Anacuri Clasificadora de áridos EJECUCION 65.428 

186 YR0175 Economico Transformacion Yungas Coripata Anacuri Cortadora piedra laja CONCLUIDO 26.845 

187 YC0034 Comunitario Educación Yungas Coroico Chiquina Diseño: Escuela Multigrado Chiquina CONCLUIDO 75 

188 YC0104 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico Reposición obras piscina y fortalec. 
municipal 

CONCLUIDO 51.373 
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189 YC0137 Economico Turismo Yungas Coroico Tocaña Construcción obras complem. centro 

cultural 
CONCLUIDO 60.333 

190 YC0147 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Carmen Pampa Canalización río Nilo - Carmen Pampa CONCLUIDO 81.638 

191 YC0162 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Coroico Varios Fort. institucional (PDM Alcaldía 
Coroico) 

CONCLUIDO 15.725 

192 YC0168 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa Intervención en UAC-CP CONCLUIDO 280.000 

193 YC0169 Comunitario Salud Yungas Coroico Tocaña Conclusión obra fina posta de salud CONCLUIDO 20.875 

194 YC0172 Economico Turismo Yungas Coroico Tocaña Desarrollo turístico comunitario CONCLUIDO 14.000 

195 YC0192 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Coroico Coroico Apoyo Festival Folklorico Internacional 
Coroico 2007 

CONCLUIDO 5.000 

196 YC0460 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coroico Varios Capacitación en Enfermería - Becas 
Magíster UAC-CP 

CONCLUIDO 7.280 

197 YC0465 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coroico Cruz Loma Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Téc. Humanístico Cruz 
Loma- Coroico 

CONCLUIDO 9.764 

198 YC0466 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Reyes Ortíz - Coroico 

CONCLUIDO 9.764 

199 YC0485 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico San Joaquin Relleno Sanitario - Coroico CONCLUIDO 200.000 

200 YC0516 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa Provisión de materiales para la 
construccion de comedor de la UAC-
CP 

CONCLUIDO 28.000 

201 YC0541 Comunitario Salud Yungas Coroico Coroico Equipamiento complementario del 
hospital básico de Coroico 

CONCLUIDO 30.000 

202 YC0550 Comunitario Educación Yungas Coroico Varios Equipamiento mobiliario para 10 
establecimientos educativos - Coroico 

CONCLUIDO 32.000 

203 YC0583 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad 
Chicaparque 

Ampliación del Sistema de agua 
potable Chicaparque - Yolosita 

CONCLUIDO 3.600 

204 YC0584 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad 
Calabatea 

Ampliación del Sistema de agua 
potable Calabatea de Ayacucho. 

CONCLUIDO 3.200 

205 YC0585 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad 
Chiquiña 

Construcción aducción sistema de agua 
potable de Chiquiña 

CONCLUIDO 2.700 

206 YC0586 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Santa 
Ana 

Refacción del Sistema de Agua Potable 
Santa Ana 

CONCLUIDO 6.200 
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207 YC0587 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad San 

Geronimo 
Ampliación del Sistema de agua 
potable San Gerónimo 

CONCLUIDO 5.200 

208 YC0588 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad 
Cochuma 

Rehabilitación del sistema de agua de 
Cochuna - Coroico 

CONCLUIDO 8.000 

209 YC0589 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Coroico Refacción una sección de la red de agua 
potable - Coroico Urbano 

CONCLUIDO 3.600 

210 YC0590 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad 
Marca 

Ampliación Sistema de agua potable 
Marca 

CONCLUIDO 1.200 

211 YC0591 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico Diseño de 20 viviendas, batería de 
baños, cocina y comedor para maestros 
en la U.E. San Pedro de Coroico 

CONCLUIDO 6.000 

212 YC0593 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad 
Santiago Grande 

Diseño sistema de agua potable 
Santiago Grande 

CONCLUIDO 62.000 

213 YC0594 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad San 
Cristobal 

Diseño y construcción del Sistema de 
agua potable San Cristóbal. 

CONCLUIDO 30.000 

214 YC0623 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad San 
Joaquin 

Diseño y construcción del sistema de 
agua potable San Joaquín. 

CONCLUIDO 78.500 

215 YC0643 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad 
Tocaña 

Dotación de Tubería para la extensión 
de la línea de aducción del sistema de 
agua de la comunidad de Tocaña. 

CONCLUIDO 6.500 

216 YC0649 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Coroico 

CONCLUIDO 25.000 

217 YC0673 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
Coroico 

EJECUCION 30.000 

218 YC0681 Comunitario Salud Yungas Coroico Comunidad 
Carmen Pampa 

Estudio a diseño final, ampliación y 
equipamiento del puesto de salud de 
Carmen Pampa. 

EJECUCION 90.000 

219 YC0697 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Coroico Refacción de la toma de agua del SAP 
del centro poblado de Coroico 

EJECUCION 23.500 
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220 YC0699 Comunitario Educación Yungas Coroico Comunidad San 

Joaquin 
Conclusión de la UE de San Joaquín CONCLUIDO 8.700 

221 YC0704 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa Diseño y construcción de la cubierta de 
techo en la UAC- CP 

CONCLUIDO 33.500 

222 YE0199 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas Coroico Charobamba Diseño acceso al Puente vehicular 
colgante 

CONCLUIDO 20.168 

223 YE0514 Economico Turismo Yungas Coroico Coroico Apoyo al sector turístico: Festival 
Cultural Coroico 2009 

CONCLUIDO 5.000 

224 YE0592 Economico Turismo Yungas Coroico Comunidad San 
Felix 

Mejoramiento del sitio turístico de la 
comunidad de San Félix 

CONCLUIDO 21.000 

225 YE0634 Economico Pecuario Yungas Coroico Varias Apoyo al segundo encuentro de la 
Asociación de Avicultores de La Paz- 
Coroico  

CONCLUIDO 2.200 

226 YE0644 Economico Turismo Yungas Coroico Coroico Apoyo al sector turístico: Festival 
cultural Coroico 2010 

CONCLUIDO 3.000 

227 YR0054 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico Santa Rosa de 
Quilo Quilo 

Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 76.981 

228 YR0055 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Santa Rosa de 
Quilo Quilo 

Plaza CONCLUIDO 50.592 

229 YR0056 Comunitario Salud Yungas Coroico Santa Rosa de 
Quilo Quilo 

Construcción Centro de Salud Santa 
Rosa Quilo 

CONCLUIDO 106.585 

230 YR0057 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico Suapi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 92.074 

231 YR0101 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico Polifuncional deportivo de Coroico CONCLUIDO 99.960 

232 TC0005 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Entre Rios Centro Poblado 
Bulo Bulo 

Conclusión Plaza Principal - Bulo Bulo CONCLUIDO 19.778 

233 TC0211 Comunitario Salud Tropico Cbba Entre Rios Entre Ríos Diseño Hospital 2do. Nivel Entre Ríos - 
Fase 1 

CONCLUIDO 37.000 
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234 TE0298 Economico Agrícola Tropico Cbba Entre Rios Entre 

Ríos,Isarzama,Ma
nco Kapac 

Apoyo a la Producción Apícola CONCLUIDO 20.000 

235 TE0299 Economico Agrícola Tropico Cbba Entre Rios Machu Pijchu Apoyo a la producción de Banano CONCLUIDO 4.000 

236 TE0300 Economico Agrícola Tropico Cbba Entre Rios Los 
Amigos,Palmar,S
an Miguel 

Apoyo a la producción de Piña CONCLUIDO 20.000 

237 TE0301 Economico Pecuario Tropico Cbba Entre Rios Entre Ríos,Manco 
Kapac,Río Blanco 

Apoyo a laproducción pecuaria CONCLUIDO 6.000 

238 TE0302 Economico Transformacion Tropico Cbba Entre Rios Ivirgarzama Apoyo a AUPAII VII CONCLUIDO 6.500 

239 TE0446 Economico Pecuario Tropico Cbba Entre Rios Varias Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Entre Ríos 

CONCLUIDO 33.000 

240 TR0170 Comunitario Educación Tropico Cbba Entre Rios Barrio Imperial Cubierta e iluminación UE Octavio 
Pastrana 

CONCLUIDO 64.655 

241 TR0178 Comunitario Agua Potable Tropico Cbba Entre Rios 23 comunidades,2 
urb. (# 2) 

Construcción Sistema Agua Potable 4 
centrales 

CONCLUIDO 82.000 

242 TR0198 Comunitario Agua Potable Tropico Cbba Entre Rios Sindicato 1ra 
Volcan 

Conclusión sistema de agua potable CONCLUIDO 21.500 

243 YC0463 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Irupana Chicaloma Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Chicaloma- 
Irupana 

CONCLUIDO 9.764 

244 YC0464 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Irupana Irupana Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E 5 de Mayo- 
Irupana 

CONCLUIDO 9.764 

245 YC0502 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Chicaloma Diseño y Construcción Tanque de 
Almacenamiento de Agua de la 
Población de Chicaloma. 

CONCLUIDO 24.000 

246 YC0506 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Paraiso Construcción del sistema de 
alcantarillado de Paraíso 

CONCLUIDO 110.000 

247 YC0524 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Santa 
Ana 

Refacción y mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable Santa Ana 

CONCLUIDO 5.600 

248 YC0525 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Yuni Grande Refacción y mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable – Yuni Grande 

CONCLUIDO 2.480 
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249 YC0526 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad 

Uquina 
Refacción y mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable - Uquina 

CONCLUIDO 2.100 

250 YC0527 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Silala Refacción y mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable - Silala 

CONCLUIDO 1.900 

251 YC0547 Comunitario Salud Yungas Irupana Varios Equipamiento de mobiliario clínico y 
administrativo para cuatro 
establecimientos de salud de Irupana 

CONCLUIDO 20.000 

252 YC0555 Comunitario Educación Yungas Irupana Varios Equipamiento mobiliario para 4 
establecimientos educativos. Irupana 

CONCLUIDO 15.000 

253 YC0645 Comunitario Educación Yungas Irupana Irupana Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Irupana 

CONCLUIDO 17.000 

254 YC0664A Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Irupana Construcción de un Baño público para 
la población de Irupana en el barrio de 
Churiaca. 

EJECUCION 32.000 

255 YC0664G Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Irupana Construcción de baños públicos en el 
sector de la plaza Coroico 

CONCLUIDO 15.000 

256 YC0666 Comunitario Educación Yungas Irupana Sindicato San 
Jose de Llojeta 

Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de Llojeta 

EJECUCION 18.000 

257 YC0667 Comunitario Educación Yungas Irupana Churubamba Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de 
Churubamba 

EJECUCION 18.000 

258 YC0668 Comunitario Educación Yungas Irupana Lejna Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de Alto Lejna 

CONCLUIDO 18.000 

259 YC0669 Comunitario Educación Yungas Irupana Comunidad Huiri 
Lanza 

Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de Huiri 
Lanza 

EJECUCION 18.000 

260 YC0676 Comunitario Educación Yungas Irupana Irupana Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
Irupana 

EJECUCION 30.000 

261 YE0598 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas Irupana Irupana,Varios Construcción de alcantarillas en 
caminos comunales de Irupana 

CONCLUIDO 14.600 

262 YE0658 Economico Agrícola Yungas Irupana Irupana Desarrollo de proveedores en la cadena 
de amaranto orgánico de alta calidad en 
los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 98.000 
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263 YR0059 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Chicaloma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 257.396 

264 YR0061 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Irupana Chicaloma Plaza Población Chicaloma CONCLUIDO 77.884 

265 YR0078 Comunitario Educación Yungas Irupana Chicaloma Refacción Unidad Educativa Chicaloma CONCLUIDO 151.701 

266 YC0189 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Capacitación bachilleres CONCLUIDO 2.400 

267 YC0287 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas La Asunta Varias Procesos de priorizacion de proyectos 
en de la IL-43 

CONCLUIDO 5.000 

268 YC0327 Comunitario Educación Yungas La Asunta Villa El Porvenir Construcción Aula Multigrado Villa El 
Porvenir- Central Pto.Unido 

CONCLUIDO 21.204 

269 YC0328 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Antonio Construcción Aula Multigrado San 
Antonio- Central Pto.Unido 

CONCLUIDO 21.204 

270 YC0329 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Pablo Construcción Multifuncional San Pablo 
- Central Cotapata 

CONCLUIDO 19.525 

271 YC0330 Comunitario Educación Yungas La Asunta Cotapata Dotación 7 Computadoras para Colegio 
y Generador E.Eléctrica - Central 
Cotapata 

CONCLUIDO 18.500 

272 YC0331 Comunitario Salud Yungas La Asunta San Gabriel Diseño Posta Sanitaria San Gabriel - 
Central Pto Rico Histórico 

CONCLUIDO 44.228 

273 YC0457 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Yanamayu Capacitación a Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Yanamuyu 
I-II - La Asunta 

CONCLUIDO 9.764 

274 YC0458 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Capacitación en Desarrollo Humano y 
Liderazgo a Jóvenes de Fed. La Asunta- 
La Asunta 

CONCLUIDO 9.764 

275 YC0459 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Chamaca Capacitación en Desarrollo Humano y 
Liderazgo a Jóvenes de Fed. Chamaca- 
La Asunta 

CONCLUIDO 9.764 

276 YC0473 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Cotapata Capacitación a Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Cotapata - La Asunta 

CONCLUIDO 9.764 

277 YC0474 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Capac.a Jóvenes en Desarrollo Humano 
y Liderazgo - U.E René Barrientos 
Ortuño - La Asunta 

CONCLUIDO 9.764 

278 YC0475 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Capacitación a Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Adventista - 
La Asunta 

CONCLUIDO 9.764 
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279 YC0476 Comunitario Capacitación 

comunitaria 
Yungas La Asunta Charia Capacitación a Jóvenes en Desarrollo 

Humano y Liderazgo - U.E Charia - La 
Asunta 

CONCLUIDO 9.764 

280 YC0477 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Calzada Capacitación a Jóvenes en D.Humano y 
Liderazgo - U.E Mercedes- La Calzada 
- La Asunta 

CONCLUIDO 9.764 

281 YC0478 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Santa Rosa Capacitación a Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Santa Rosa 
- La Asunta 

CONCLUIDO 9.764 

282 YC0479 Comunitario Otros Yungas La Asunta La Asunta Estrategia de Comunicación La Asunta CONCLUIDO 150.000 

283 YC0482 Comunitario Educación Yungas La Asunta 1ro de Julio Construccion Unidad Educativa y 
Vivienda para Maestro 

CONCLUIDO 36.000 

284 YC0483 Comunitario Educación Yungas La Asunta Incahuara Construccion Unidad Educactiva y 
Vivienda para Maestro 

CONCLUIDO 36.000 

285 YC0492 Comunitario Otros Yungas La Asunta La Asunta Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina 

CONCLUIDO 22.000 

286 YC0493 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta PuertoRico Sistema de agua potable - Puerto Rico CONCLUIDO 94.103 

287 YC0494 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Cotapata Sistema de agua potable - Cotapata CONCLUIDO 107.958 

288 YC0508 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar II Construccion de vivienda de maestros 
en Bolivar II 

CONCLUIDO 12.445 

289 YC0509 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar III Construcción de vivienda de maestros 
en Bolívar III 

CONCLUIDO 13.640 

290 YC0510 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar IV Construcción de vivienda de maestros 
en Bolívar IV 

CONCLUIDO 27.268 

291 YC0512 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta Bolivar Rehabilitación de la hidroeléctrica de 
Chamaca 

CONCLUIDO 5.000 

292 YC0513 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Bolivar Diseño del sistema de agua potable para 
la Central Bolívar 

CONCLUIDO 10.000 

293 YC0528 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Yanamayu Refacción del Sistema de agua potable 
Yanamayo 

CONCLUIDO 7.300 

294 YC0529 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Comunidad 
Cajones 

Refacción del Sistema de agua potable 
Cajones 

CONCLUIDO 4.600 

295 YC0530 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta San Felipe Refacción del Sistema de agua potable 
San Felipe 

CONCLUIDO 9.800 

296 YC0531 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Colonia 21 de Complementación del Sistema de Agua CONCLUIDO 12.500 
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Agosto Potable 21 de Agosto 

297 YC0532 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Santa Rosa Refacción del Sistema de agua potable 
Santa Rosa 

CONCLUIDO 10.500 

298 YC0543 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta Equipamiento de mobiliario clínico y 
complementario del Centro de Salud de 
La Asunta 

CONCLUIDO 80.000 

299 YC0544 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios Equipamiento de mobiliario clínico y 
equipos básicos para establecimientos 
de salud de La Asunta (Fed. Chamacas) 

CONCLUIDO 20.000 

300 YC0545 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios Equipamiento de mobiliario clínico y 
equipos básicos para establecimientos 
de salud de La Asunta (Fed. La Asunta) 

CONCLUIDO 30.000 

301 YC0552 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varias Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. La 
Asunta 

CONCLUIDO 38.000 

302 YC0553 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varios Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. 
Chamaca 

CONCLUIDO 46.000 

303 YC0558 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Comunidad San 
Pedro Zona "C" 

Construcción de alcantarillas tramo San 
Pedro C - La Florida 

CONCLUIDO 9.000 

304 YC0559 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Comunidad 
Pichari 

Construcción de alcantarillas tramo 
Pichari - Nogalani - 10 de Febrero 

CONCLUIDO 22.500 

305 YC0578 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios Campana de salud dental en niños y 
jóvenes. 

CONCLUIDO 15.800 

306 YC0579 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios Campana de detención de Cáncer en 
mujeres. 

CONCLUIDO 5.000 

307 YC0605A Comunitario Educación Yungas La Asunta La Calzada Mejoramiento de baños en colegios y 
escuelas en La Asunta - La Calzada 

CONCLUIDO 22.000 

308 YC0605B Comunitario Educación Yungas La Asunta Santa Rosa Construcción batería de baños en la U. 
E. de Santa Rosa 

CONCLUIDO 23.500 

309 YC0605C Comunitario Educación Yungas La Asunta Yanamayu Construcción batería de baños en la U. 
E. de Yanamayu 

CONCLUIDO 25.500 

310 YC0605D Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Bolivar II Construcción batería de baños en la U. 
E. de Bolivar II 

CONCLUIDO 9.500 

311 YC0605E Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Bolivar III Construcción batería de baños en la U. CONCLUIDO 9.500 
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E. de Bolivar III 

312 YC0605F Comunitario Educación Yungas La Asunta Rene Barrientos 
Ortuno 

Construcción batería de baños en la U. 
E. de Rene Barrientos Ortuno 

CONCLUIDO 30.000 

313 YC0611 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios YUN Campaña de prevención de 
leishmaniasis 

EJECUCION 20.000 

314 YC0617 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varios Construcción de la obra fina de 16 
viviendas y batería de baños UE de La 
Asunta. 

CONCLUIDO 24.000 

315 YC0618 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta Diseño final del Centro de Salud de La 
Asunta 

CONCLUIDO 14.000 

316 YC0619 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Construcción de un bote con motor 
fuera de borda 

CONCLUIDO 6.000 

317 YC0620 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta San Gabriel Diseño puente peatonal en San Gabriel CONCLUIDO 8.000 

318 YC0626 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Diseño de 12 aulas para la Unidad 
Educativa René Barrientos Ortuño de 
La Asunta 

EJECUCION 247.400 

319 YC0627 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Cotapata Elaboración del Diseño final del 
sistema de alcantarillado sanitario para 
el centro poblado de Cotapata. 

CONCLUIDO 10.000 

320 YC0629A Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta Campaña de capacitación y prevención 
de cáncer uterino en La Asunta 

CONCLUIDO 5.000 

321 YC0633 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta Cotapata Diseño y construcción de la Plaza 
Central en la Comunidad de Cotapata 

CONCLUIDO 27.500 

322 YC0640 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas La Asunta La Asunta Diagnóstico integral de saneamiento 
básico en el Municipio de La Asunta 

CONCLUIDO 8.800 

323 YC0642 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Equipamiento de los centros de 
capacitación de las Centrales de La 
Asunta y El Progreso en el Municipio 
de La Asunta 

CONCLUIDO 3.500 

324 YC0650 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos del Centro 
poblado de La Asunta 

CONCLUIDO 25.000 

325 YC0651 Comunitario Educación Yungas La Asunta Chamaca Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos Federación 

CONCLUIDO 25.000 
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Chamaca 

326 YC0652 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos Federación 
La Asunta 

CONCLUIDO 25.000 

327 YC0664B Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta La Asunta Construcción de un baño público y 
duchas en la plaza principal de la 
Población de La Asunta 

CONCLUIDO 30.000 

328 YC0674 Comunitario Educación Yungas La Asunta Chamaca Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
La Asunta – Federación Chamaca 

EJECUCION 30.000 

329 YC0675 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
La Asunta – Federación La Asunta 

EJECUCION 30.000 

330 YC0679 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
La Asunta – Centro poblado La Asunta 

EJECUCION 30.000 

331 YC0685 Comunitario Otros Yungas La Asunta Varios Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina – Fase II 

EJECUCION 65.000 

332 YC0692 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Colonia 21 de 
Agosto,San Jose 

Construcción del sistema de agua 
potable de San José, Los Olivos y 21 de 
Agosto 

EJECUCION 432.000 

333 YC0700 Comunitario Agua potable Yungas La Asunta La Asunta Fondo de diseños de proyectos de agua 
potable - La Asunta 

EJECUCION 30.000 

334 YC0702 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Fernando Mejoramiento integral de la Unidad 
Educativa San Fernando. 

CONCLUIDO 40.000 

335 YC0708 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Siguani Grande Construcción de una batería de baños 
en la UE de Siguani Grande 

CONCLUIDO 40.000 

336 YC0709 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Quinuni Construcción de batería de baños en la 
UE de Santa Rosa de Quinuni 

CONCLUIDO 45.000 

337 YC0710 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Mejoramiento integral de la UE de San 
Martín 

CONCLUIDO 66.000 
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338 YC0711 Comunitario Educación Yungas La Asunta Colonia San Juan 

Unidos 
Mejoramiento integral de la Unidad 
Educativa San Juan Unidos 

CONCLUIDO 52.000 

339 YC0712 Comunitario Educación Yungas La Asunta Puerto Aroma Mejoramiento integral de la Unidad 
Educativa Puerto Aroma 

CONCLUIDO 55.000 

340 YC0713 Comunitario Educación Yungas La Asunta Colonia Nuevos 
Horizontes 

Construcción de vivienda de maestros y 
batería de baños en la UE de Nuevos 
Horizontes 

CONCLUIDO 90.000 

341 YC0714 Comunitario Educación Yungas La Asunta Nueva Union Mejoramiento integral de la Unidad 
Educativa Nueva Unión 

CONCLUIDO 46.000 

342 YC0718 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Siguani Grande Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la población 
de Siguani Grande 

EJECUCION 250.000 

343 YC0719 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Colonia Villa 
Potosi 

Construcción de los servicios higiénicos 
en la UE Villa Nueva Potosí. 

CONCLUIDO 18.000 

344 YC0720 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Los Olivos Construcción de los servicios higiénicos 
de la UE Los Olivos 

CONCLUIDO 18.000 

345 YC0721 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta San Jose Construcción de una batería de baños 
en la UE de Pichari 

CONCLUIDO 24.000 

346 YE0085 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Porvenir - 20 de 
Mayo 

Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 26.644 

347 YE0227 Economico Medio ambiente Yungas La Asunta Varias 100 Ha de parcelas agroforestales 
familiares en sustitución de cocales 

CONCLUIDO 42.500 

348 YE0229 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta Produccion de pollos Donato CONCLUIDO 550 

349 YE0284 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta Varias Formacion tecnica de jovenes en La 
Asunta 

EJECUCION 120.000 

350 YE0295 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta Intercambio de Productores Lideres - 
La Asunta 

CONCLUIDO 35.700 

351 YE0332A Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta Promocion de Desarrollo Turistico en 
La Asunta "HOTEL ERIKA" 

CONCLUIDO 15.000 

352 YE0332B Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta Promocion de Desarrollo Turistico en 
La Asunta "HOTEL 20 DE 
SEPTIEMBRE" 

CONCLUIDO 15.000 

353 YE0332C Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta Promocion de Desarrollo Turistico en 
La Asunta "HOTEL BELLA VISTA" 

CONCLUIDO 15.000 

354 YE0358 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Panaderia "ESTHER" CONCLUIDO 4.000 
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355 YE0359 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata Apicultura "Meza" CONCLUIDO 4.000 

356 YE0360 Economico Pecuario Yungas La Asunta Puerto Unido - 
Santa Teresita 

Granja gallinas ponedoras "Río Seco" CONCLUIDO 14.300 

357 YE0361 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Taller de Confecciones de ropa de 
vestir "Yola" 

CONCLUIDO 4.650 

358 YE0362 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cotapata Taller de Carpintería "Quispe" CONCLUIDO 16.950 

359 YE0363 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata Apicultura "Cuba" CONCLUIDO 3.900 

360 YE0364 Economico Transformacion Yungas La Asunta Porvenir 20 de 
Mayo,Progreso - 
San San Unido 

Corte y Confección "Gloria" CONCLUIDO 5.800 

361 YE0365 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta Producción de pollos parrilleros "Roco" CONCLUIDO 9.600 

362 YE0366 Economico Transformacion Yungas La Asunta Puerto Unido - 
San Antonio 

Taller de Carpintería CORFAB CONCLUIDO 10.650 

363 YE0367 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cotapata Panaderia "Integral" CONCLUIDO 5.900 

364 YE0368 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Taller de Carpintería "Alex" CONCLUIDO 20.280 

365 YE0369 Economico Pecuario Yungas La Asunta Porvenir 20 de 
Mayo,Progreso - 
San San Unido 

Pollos parrilleros "Doña Isabel" CONCLUIDO 16.450 

366 YE0370 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Jugos naturales "Silvia" CONCLUIDO 5.300 

367 YE0371 Economico Pecuario Yungas La Asunta San Pablo Pollos parrilleros FICO CONCLUIDO 13.750 

368 YE0372 Economico Apicola Yungas La Asunta Cuchumpaya Apicultura "Mamani" CONCLUIDO 4.150 

369 YE0373 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Jugos Naturales "Erika" CONCLUIDO 6.150 

370 YE0374 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Heladería "Jeremy" CONCLUIDO 15.000 

371 YE0375 Economico Servicios Yungas La Asunta PuertoRico Transporte en bote de Carga y Pasajeros 
"Titanic" 

CONCLUIDO 7.402 

372 YE0376 Economico Servicios Yungas La Asunta La Asunta Salon de Peinados y Peluquería 
"Chura" 

CONCLUIDO 6.500 
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373 YE0377 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata Apicultura San Gabriel CONCLUIDO 4.400 

374 YE0486 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Restablecimiento de la energía eléctrica 
en La Asunta 

CONCLUIDO 30.000 

375 YE0487 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Plan Cafe CONCLUIDO 105.000 

376 YE0488 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Plan Estevia CONCLUIDO 220.000 

377 YE0489 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Plan Platano CONCLUIDO 98.000 

378 YE0490 Economico Pecuario Yungas La Asunta Brecha J Plan Avicola CONCLUIDO 15.000 

379 YE0491 Economico Apicola Yungas La Asunta La Asunta Plan Apicola CONCLUIDO 40.000 

380 YE0495 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta San Gabriel Puente del Desarrollo EJECUCION 89.725 

381 YE0560 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios Construcción de alcantarillas tramo 
Puerto Rico - San Fernando - Cuarta 
Bolívar 

CONCLUIDO 20.340 

382 YE0561 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Central Simon 
Bolivar 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de la Central Bolívar 

CONCLUIDO 22.500 

383 YE0562 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Santa Lucia Construcción de alcantarillas tramo 
Santa Lucia - Chispanito 

CONCLUIDO 21.420 

384 YE0563 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Colonia Incahuara Construcción de alcantarillas tramo 10 
de Febrero - Churubamba - Incahuara 
de Canaan 

CONCLUIDO 22.500 

385 YE0564 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Siguani Grande Construcción de alcantarillas tramo 
Siguani Grande - Quillabamba 

CONCLUIDO 22.500 

386 YE0565 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Colonia 21 de 
Agosto 

Construcción de alcantarillas tramo 
Nogalani - 21 de Agosto 

CONCLUIDO 20.340 

387 YE0566 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios Construcción de alcantarillas tramo 
Cotapata - San Felipe - 10 de febrero 

CONCLUIDO 22.500 

388 YE0567 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios Construcción de alcantarillas tramo 
Chamaca - Tunquini - Alto 
Charobamba 

CONCLUIDO 22.500 

389 YE0568 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Alto 
Charobamba,Cha
maca,Tunquini 

Construcción de alcantarillas tramo 
Villa Victoria - Palmeras 

CONCLUIDO 22.500 
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390 YE0569 Economico Infraestructura 

vial 
Yungas La Asunta Varios Construcción de alcantarillas tramo 

Chorrillo - San Lorenzo 
CONCLUIDO 18.000 

391 YE0570 Economico Apicola Yungas La Asunta La Asunta Implementación/equipamiento de 
centros de acopio y procesamiento 
apícola 

CONCLUIDO 45.000 

392 YE0571 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Consolidar la calidad del café a través 
del co-financiamiento de despulpadoras 
individuales 

CONCLUIDO 56.000 

393 YE0573 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Incremento de la base productiva del 
cultivo de Stevia en el municipio de La 
Asunta 

CONCLUIDO 50.000 

394 YE0575 Economico Agrícola Yungas La Asunta Varias Creación de una base productiva 
hortícola en Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 15.000 

395 YE0600 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar II 

CONCLUIDO 9.000 

396 YE0601 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar III 

CONCLUIDO 9.000 

397 YE0602 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar IV 

CONCLUIDO 9.540 

398 YE0624 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta Asistencia técnica comercial a la 
iniciativas productivas del FCDI 

CONCLUIDO 53.000 

399 YE0639 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Siguani Grande Conclusión del Puente Colgante 
Peatonal - Siguani Chico 

EJECUCION 31.000 

400 YE0641 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Puerto Aroma Diseño y provisión de materiales para la 
construcción del puente colgante 
peatonal en la Comunidad Puerto 
Aroma. 

CONCLUIDO 25.000 

401 YE0684 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Apoyo, a los asociados de APEPLA, en 
los procesos/fase de cosecha, pos 
cosecha, negociación y 
comercialización. 

CONCLUIDO 85.000 

402 YR0084 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Cuchumpaya Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 79.274 

403 YR0086 Comunitario Educación Yungas La Asunta Porvenir - 20 de 
Mayo 

Construcción Unidad Educativa El 
Porvenir 

CONCLUIDO 31.439 

404 YC0008B Comunitario Saneamiento Yungas Palos Blancos Sector Boopi / 
Sapecho 

Implementación de UHFs (259/97 
UHFs) 

CONCLUIDO 527.400 
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405 YC0013 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Varias Mobiliario Escuelas Municipio P. 

Blancos 
CONCLUIDO 70.307 

406 YC0163 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Palos Blancos Varios Fort. institucional (PDM Alcaldía P. 
Blancos) 

CONCLUIDO 21.580 

407 YC0166 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Palos Blancos Varias Apoyo a interinstitucional Alto Beni 
"IIAB" 

CONCLUIDO 27.000 

408 YC0181 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Palos Blancos Computadora Braile UE para no 
videntes) 

CONCLUIDO 16.538 

409 YC0182 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Palos Blancos Alto Beni Fortalecimiento estra. comunicación 
Alto Beni 

CONCLUIDO 25.000 

410 YC0186 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Brecha H Dotación Escuela Técnica Sup. CONCLUIDO 1.765 

411 YC0288 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Palos Blancos Palos Blancos Enlosetado Av. Principal de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 3.471 

412 YC0461 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Palos Blancos Sapecho Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Sapecho B- 
Alto Beni 

CONCLUIDO 9.764 

413 YC0462 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Palos Blancos Palos Blancos Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Palos 
Blancos B- Alto Beni 

CONCLUIDO 9.764 

414 YC0519 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Colonia San 
Pedro 

Construcción de la red de distribución 
de agua Potable y conexiones 
domiciliarias de la comunidad de San 
Pedro 

CONCLUIDO 28.000 

415 YC0520 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Villa El Carmen Construcción de la red de distribución 
de agua potable y conexiones 
domiciliarias de la comunidad de Villa 
El Carmen 

CONCLUIDO 24.000 

416 YC0521 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Tupiza A Construcción de la red de distribución 
de agua Potable y conexiones 
domiciliarias de la población de Tupiza 
A 

CONCLUIDO 21.000 

417 YC0522 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Tupiza B Diseño Final y construcción del la red 
de distribución de agua potable y 
conexiones domiciliarias de la 
Población de Tupiza B. 

CONCLUIDO 19.000 
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418 YC0523 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Colonia Batallas "Construcción de obra de toma y 

aducción para el sistema de agua 
potable de la comunidad de Batallas" 

EJECUCION 18.000 

419 YC0533 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Colonia Los 
Olivos 

Refacción Sistema de agua potable Los 
Olivos 

CONCLUIDO 1.800 

420 YC0534 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Palos Blancos Refacción sistema de agua potable 
Palos Blancos 

CONCLUIDO 8.500 

421 YC0542 Comunitario Salud Yungas Palos Blancos Palos Blancos Equipamiento complementario hospital 
básico de Palos Blancos 

CONCLUIDO 30.000 

422 YC0551 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Varios Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos – Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 30.000 

423 YC0582 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Palos Blancos Varios Equipamiento al Proyecto OSCAR CONCLUIDO 28.500 

424 YC0607 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Comunidad Inicua 
Bajo 

Diseño y construcción del sistema de 
agua potable de Inicua Bajo 

CONCLUIDO 120.000 

425 YC0621 Comunitario Salud Yungas Palos Blancos Charcas I Diseño y construcción de vivienda para 
médico y enfermera C. Charcas 

CONCLUIDO 14.000 

426 YC0629B Comunitario Salud Yungas Palos Blancos Sapecho Campaña de capacitación y prevención 
de cáncer uterino en La Asunta y Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 5.000 

427 YC0631 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Muchane Conclusión de un aula y vivienda de 
maestro en la Unidad Educativa 
Muchane 

CONCLUIDO 12.500 

428 YC0632 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Comunidad La 
Cascada 

Construcción de 16 viviendas para 
maestros distrito educativo La Cascada 

CONCLUIDO 64.000 

429 YC0637 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Alto Remolinos Estudio a Diseño Final del Sistema de 
Agua Potable para la Comunidad de 
Alto Remolinos  

CONCLUIDO 6.000 

430 YC0653 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Palos Blancos Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en las 
Áreas V y VI del Municipio de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 25.000 

431 YC0654 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Palos Blancos Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el Área 
II del Municipio de Palos Blancos 

CONCLUIDO 19.000 
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432 YC0661 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Santa Ana 

Moseten 
Diseño final de construcción de una 
cubierta para la cancha polifuncional de 
la Unidad Educativa de Santa Ana de 
Mosetenes 

EJECUCION 35.000 

433 YC0662 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Brecha I Ajuste del diseño final y construcción 
del sistema de agua potable en la 
Comunidad de Brecha I (Luz, Porvenir 
y Calama) 

CONCLUIDO 85.000 

434 YC0664C Comunitario Saneamiento Yungas Palos Blancos Sapecho Construcción de un baño publico en 
cruce de Sapecho 

CONCLUIDO 22.000 

435 YC0664D Comunitario Saneamiento Yungas Palos Blancos Palos Blancos Construcción de un baño publico en el 
Mercado de Palos Blancos 

CONCLUIDO 20.000 

436 YC0677 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Palos Blancos Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
Palos Blancos 

EJECUCION 30.000 

437 YC0678 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Palos Blancos Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
Palos Blancos – Área V y VI 

EJECUCION 30.000 

438 YC0687 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos San Miguel de 
Huachi 

Construcción del Sistema de Agua 
Potable de San Miguel de Huachi. 

EJECUCION 352.400 

439 YC0690 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Colonia 
Remolinos 

Construcción del Sistema de Agua 
Potable para el Distrito Remolinos 

EJECUCION 278.500 

440 YC0696 Comunitario Otros Yungas Palos Blancos Palos Blancos Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina - Municipio de 
Palos Blancos 

EJECUCION 76.000 

441 YC0701 Comunitario Agua potable Yungas Palos Blancos Palos Blancos Fondo de Diseños de proyectos de agua 
potable Alto Beni - Palos Blancos 

CONCLUIDO 30.000 

442 YC0716 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Palos Blancos Equipamiento y dotación de materiales 
para la enseñanza a niños con 
capacidades especiales 

CONCLUIDO 13.500 

443 YC0722 Comunitario Saneamiento Yungas Palos Blancos Palos Blancos Construcción de un Baño Público en la 
Plaza Central de Palos Blancos 

CONCLUIDO 18.000 

444 YE0154 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Varios Apoyo implementación 3 pastelerías CONCLUIDO 31.574 
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445 YE0155 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Varios Apoyo en Inciativas de Negocio en la 

implementación de 4 Inict. de Neg. en 
transformación y comercialización, en 
la región de los Yungas 

CONCLUIDO 26.569 

446 YE0156 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos Sapecho Producción pollos parrilleros - Granja 
Adriana 

CONCLUIDO 4.703 

447 YE0159 Economico Servicios Yungas Palos Blancos Sapecho Tarjetas artesanales CONCLUIDO 2.637 

448 YE0160 Economico Apicola Yungas Palos Blancos Brecha J Implementación de colmenas 
ADAEPAB 

CONCLUIDO 7.287 

449 YE0161 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Sapecho Carpintería industrial CONCLUIDO 12.751 

450 YE0230 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Palos Blancos Modernización de la Planta Industrial 
de Derivados Lácteos “CACIQUE” 

CONCLUIDO 47.000 

451 YE0232 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Brecha H - Palos 
Blancos 

Producción de Jugo y Concentrados de 
Cítricos 

CONCLUIDO 47.000 

452 YE0233 Economico Servicios Yungas Palos Blancos Sapecho Acopio y Venta de Áridos CONCLUIDO 5.224 

453 YE0236 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Palos Blancos Transformación y Comercialización de 
Productos Medicinales Naturales 

CONCLUIDO 11.596 

454 YE0239 Economico Turismo Yungas Palos Blancos Palos Blancos Complementación del Hotel Magdalena CONCLUIDO 13.999 

455 YE0239B Economico Turismo Yungas Palos Blancos Palos Blancos Complementación del Hotel Rigman CONCLUIDO 15.220 

456 YE0241 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos Brecha J - Popoy Producción y Comercialización de 
Cerdos 

CONCLUIDO 17.139 

457 YE0243 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Popoy Implementación de una Planta 
Procesadora de Embutidos 

CONCLUIDO 18.827 

458 YE0244 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Palos Blancos Elaboración de Derivados de Estevia - 
"IPAN" 

CONCLUIDO 500 

459 YE0245 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos El Sillar Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero "ILLAMPU" 

CONCLUIDO 12.031 

460 YE0246 Economico Turismo Yungas Palos Blancos Puerto Santa Ana Circuito Etnoecoturismo en el rió La 
Paz y Beni 

CONCLUIDO 16.382 

461 YE0247 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos Brecha B - 
Sapecho 

Mejoramiento del Hato y 
Comercialización de Leche 
"DELGADILLO" 

CONCLUIDO 20.229 

462 YE0248 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Sapecho Peladora de Arroz y Silos CONCLUIDO 8.773 
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463 YE0252 Economico Agrícola Yungas Palos Blancos Sapecho Semilla Hibrida de Caco y Cítricos CONCLUIDO 10.900 

464 YE0253 Economico Apicola Yungas Palos Blancos Sapecho Implementación de Colmenas - 
"ECOTOP" 

CONCLUIDO 6.000 

465 YE0254 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos Brecha H - Palos 
Blancos 

Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA PATI" 

CONCLUIDO 16.000 

466 YE0258 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos Wiñay Marca Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "WIÑAY MARCA" 

CONCLUIDO 16.266 

467 YE0259 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Popoy Carpintería Industrial "Inicua" CONCLUIDO 12.000 

468 YE0261 Economico Apicola Yungas Palos Blancos Colorado Implementación de Colmenas - San 
Martín de Agua Rica 

CONCLUIDO 5.000 

469 YE0262 Economico Apicola Yungas Palos Blancos Colonia Villazón Implementación de Apiarios - 
"DORADO" 

CONCLUIDO 4.000 

470 YE0263 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Sapecho Planta Procesadora de Jugos Naturales - 
"EL PARAISO" 

CONCLUIDO 47.000 

471 YE0264 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos Charcas I Porcinocultura - "VILLEGAS" CONCLUIDO 18.773 

472 YE0266 Economico Turismo Yungas Palos Blancos Palos Blancos Circuitos Turísticos guiados por 
Mocetenes 

CONCLUIDO 14.382 

473 YE0267 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Palos Blancos Procesamiento de Frutas - 
"MOCEFRU" 

CONCLUIDO 18.264 

474 YE0268 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Palos Blancos Artesanías - "ARTMOS" CONCLUIDO 7.122 

475 YE0271 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos Brecha F - Palos 
Blancos 

Granja de Producción de Huevos - 
"TORRICO 

CONCLUIDO 14.000 

476 YE0273 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Sapecho Deshidratado Frutas Tropicales CONCLUIDO 9.000 

477 YE0274 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos Colonia Tarapacá Agropecuaria "ICHUTA" CONCLUIDO 18.772 

478 YE0278 Economico Pecuario Yungas Palos Blancos Concesión 
Illimani 

Mejoramiento del Hato Lechero - 
"ILLIMANI" 

CONCLUIDO 9.000 

479 YE0279 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos Brecha C - Palos 
Blancos 

Artesanias Inicua CONCLUIDO 5.000 

480 YE0281 Economico Apicola Yungas Palos Blancos San Pedro - 
Sapecho 

Implementación de Apiario - "SAN 
PEDRO" 

CONCLUIDO 5.500 
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481 YE0282 Economico Apicola Yungas Palos Blancos Mejillones Brecha 

H - Palos Blancos 
Implementación de Colmenas - 
"LUCANA" 

CONCLUIDO 9.496 

482 YE0286 Economico Medio ambiente Yungas Palos Blancos Varias Parcelas agroforestales en Alto Beni CONCLUIDO 35.000 

483 YE0423 Economico Agrícola Yungas Palos Blancos Brecha D Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO 3.670 

484 YE0572 Economico Transformacion Yungas Palos Blancos La Asunta Equipamiento y complementación de 
tres plantas procesadoras de cítricos 

CONCLUIDO 40.000 

485 YE0603 Economico Infraestructura 
vial 

Yungas Palos Blancos Comunidad Inicua 
Bajo 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de las comunidades Liquimuni 
y Bajo Inicua 

CONCLUIDO 22.500 

486 YR0052 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Tucupi Construcción 8 aulas UE 13 de mayo CONCLUIDO 87.503 

487 YR0053 Comunitario Salud Yungas Palos Blancos Tucupi Const. 4 viviendas y amp. centro salud CONCLUIDO 66.462 

488 YR0069 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Palos Blancos Area Urbana 
Popoy 

Sede Social Múltiple CONCLUIDO 57.135 

489 YR0070 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Brecha H Construcción viviendas y bat.baños UE 
Mejillones 

CONCLUIDO 26.542 

490 YR0071 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Palos Blancos Santa Ana - 
urbano 

Construcción Casa de Gobierno CONCLUIDO 34.034 

491 YR0072 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Santa Ana de 
Mosetenes 

Construcción viviendas de maestros CONCLUIDO 8.467 

492 YR0073 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Santa Ana - 
urbano 

Const. baterías de baños - UE Santa 
Ana 

CONCLUIDO 12.532 

493 YR0074 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Delicias Const. aulas, viviendas y bat. baños UE CONCLUIDO 1.000 

494 YR0076 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos San Miguel de 
Huachi 

Complejo Educativo Fase II CONCLUIDO 152.697 

495 YR0079 Comunitario Salud Yungas Palos Blancos Cocochi Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 25.400 

496 YR0088 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Simay Mejoramiento Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 52.572 

497 YR0089 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Simayuni,Los 
Andes 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 151.338 

498 YR0090 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos V. Concepcion,S. 
Covendo 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 137.342 
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499 YR0091 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos San Pedro de 

Cogotay 
Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 50.203 

500 YR0092 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Covendo y 
alrededores 

Sistema de Agua Potable 
(Megaproyecto) 

CONCLUIDO 159.081 

501 YR0106 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Bolognia, Belen Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 88.747 

502 YR0119 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Varias (6 
comunidades) 

Megaproyecto Agua Potable - Sapecho CONCLUIDO 439.915 

503 YR0120 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Delicias,J. Bapt Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 50.225 

504 YR0135 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Varias (10 
comunidades) 

Sistema de Agua Potable Pauca a Inicua CONCLUIDO 377.644 

505 YR0136 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Blancos Palos Blancos Sistema de Agua Potable Hoyada 
Kollasuyo (17 Colonias) 

CONCLUIDO 61.074 

506 YR0153 Comunitario Educación Yungas Palos Blancos Inicua Construcción 20 viviendas CONCLUIDO 199.953 

507 TC0004 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Poblado de 
Ivirgarzama 

Diseño: Construcción Parque Infantil CONCLUIDO 282 

508 TC0202 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama Dotación de mobiliario y equipamiento 
- Central de Comunidades de 
Ivigarzama 

CONCLUIDO 4.475 

509 TC0203 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Ivirza Dotación de mobiliario - Central Valle 
Ivirza 

CONCLUIDO 2.486 

510 TC0204 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Dotación de mobiliario y equipamiento 
- FSCCT 

CONCLUIDO 10.009 

511 TC0208 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo Refacción y Ampliación Sede Central 
1º de Mayo en Valle Tunari 

CONCLUIDO 4.500 

512 TC0209 Comunitario Educación Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Israel Dotación de mobiliario escolar para 6 
aulas "Unidad Educativa Israel" 

CONCLUIDO 3.783 

513 TC0217 Comunitario Educación Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Senda 6 Construcción viviendas para maestros 
Unidad Educativa Hernán Siles de 
Senda 6 

CONCLUIDO 14.000 

514 TC0218 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Construcción oficinas y escenario en la 
Sede de la Central Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 5.850 
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515 TC0430 Comunitario Fortalecimiento 

comunitario 
Tropico Cbba Puerto 

Villarroel 
Vía Recuate,Islas 
- 
Solteritas,Caperna
hu,Nueva 
Capernahu,Santa 
Isabel,Puerto las 
Flores,Tres Bocas 

Dotación de menaje de cocina y víveres 
– Comunidades indígenas 

CONCLUIDO 12.000 

516 TC0431 Comunitario Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Belén, 
Capinota,Lagunill
as,Pampa 
Grande,2 de 
Agosto A,1º de 
Mayo,Ana 
Rancho,Palmeras,
Estibadores,2º 
Ana 
Rancho,Indígenas 
Yuracaré,Norte 
Islas 

Dotación de víveres – Central Puerto 
Villarroel 

CONCLUIDO 20.000 

517 TC0432 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Construcción defensivos para 
inundaciones y drenaje en el Centro 
Poblado de Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 30.000 

518 TC0440 Comunitario Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Dotación de mobiliario, equipamiento, 
menaje cocina y capacitación a 
educadoras 

CONCLUIDO 15.900 

519 TE0206 Economico Infraestructura 
Productiva 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Dotación de máquinas industriales de 
coser y mobiliario- (FSMCT) 

CONCLUIDO 10.000 

520 TE0213 Economico Infraestructura 
Productiva 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical Construcción Empacadora de Banano y 
Piña en Tamborada A-3 (Tipo B) 

CONCLUIDO 7.500 

521 TE0214 Economico Infraestructura 
Productiva 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical Dotación de máquinas de coser, 
mobiliario y curso de capacitación -
Central de Mujeres Valle Ivirza 

CONCLUIDO 2.851 

522 TE0215 Economico Infraestructura 
Productiva 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Tamborada A-3 Intalación de 700 m de cable vía y una 
Compuerta "Tamborada A-3" 

CONCLUIDO 6.533 
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523 TE0219 Economico Infraestructura 

Productiva 
Tropico Cbba Puerto 

Villarroel 
Mariposas Contrucción Mercado de Frutas en 

Centro Poblado de Mariposas 
CONCLUIDO 14.000 

524 TE0224 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Santa Fe Construcción del Puente sobre el río 
Chua Mayu (San Isidro) en Santa Fe 

CONCLUIDO 18.500 

525 TE0226 Economico Transformacion Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama Jugos La Esperanza UNAGRUP II CONCLUIDO 10.000 

526 TE0316 Economico Varios Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Nueva Estrella Actividades Complementarias de 
Potenciamiento a proyectos Piscícolas 

CONCLUIDO 10.000 

527 TE0422 Economico Varios Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama Generación de empleos y venta en la 
cadena productiva de Palmito 
UNAGRUP II 

CONCLUIDO 50.000 

528 TE0434 Economico Varios Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Capernau,Nueva 
Capernau,Puerto 
Las Flores,Santa 
Isabel,Tres 
Bocas,Tres 
Islas,Vía Recuate 

Generación de ingresos para familias 
afectadas por inundaciones y 
establecimiento de plantaciones 
forestales y prácticas de agroforesteria 

CONCLUIDO 11.000 

529 TE0445 Economico Pecuario Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Varias Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 29.000 

530 TE0452 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo Apoyo a la cadena productiva de 
plátano y banano (Puente 6) 

CONCLUIDO 21.000 

531 TE0453 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo Apoyo a la cadena productiva de 
plátano y banano (Puente Argentino) 

CONCLUIDO 20.200 

532 TR0125 Comunitario Educación Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Poblado Valle 
Sacta (# 1) 

Mobiliario Colegio Juan Pablo II CONCLUIDO 8.260 

533 TR0126 Comunitario Educación Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Senda 5 (# 1) Mobiliario UE San Francisco de Asis CONCLUIDO 3.004 

534 TR0127 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
(# 1) 

Calle peatonal CONCLUIDO 12.500 

535 TR0128 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
(# 1) 

Mercado Municipal CONCLUIDO 59.240 

536 TR0129 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
(# 1) 

Complejo deportivo recreacional CONCLUIDO 66.250 
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537 TR0132 Comunitario Infraestructura 

comunitaria 
Tropico Cbba Puerto 

Villarroel 
Poblado de 
Ivirgarzama (# 1) 

Construcción Guardería CONCLUIDO 49.508 

538 TC0006 Comunitario Educación Tropico Cbba Shinaota 4 de Abril,Monte 
Rico,San Luis 

Provisión Mobiliario Unidades 
Educativas (3) 

CONCLUIDO 4.922 

539 TC0007 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Shinaota Majo Pampa e 
Ibiruzu Bajo 

Construcción Defensivos de Oroyas CONCLUIDO 12.743 

540 TC0205 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Shinaota Chimore Dotación de mobiliario y equipamiento 
- Federación única de Centrales Unidas 

CONCLUIDO 10.903 

541 TC0415 Comunitario Educación Tropico Cbba Shinaota Lauca Ñ Mobiliario Escolar, Demetrio Canelas CONCLUIDO 2.940 

542 TC0417 Comunitario Educación Tropico Cbba Shinaota Poblado 
Shinahota 

Mobiliario Escolar, UE G. Busch A CONCLUIDO 3.290 

543 TC0419 Comunitario Educación Tropico Cbba Shinaota Villa Barrientos Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre CONCLUIDO 3.360 

544 TE0001A Comunitario Educación Tropico Cbba Shinaota 4 de Abril Refacción Unidad Educativa "4 de 
Abril" 

CONCLUIDO 3.634 

545 TE0001B Comunitario Educación Tropico Cbba Shinaota Ibuelo Refacción Núcleo Educativo "Ibuelo" CONCLUIDO 7.150 

546 TE0001C Comunitario Educación Tropico Cbba Shinaota San Isidro Refacción Núcleo Educativo "San 
Isidro" 

CONCLUIDO 3.667 

547 TE0001D Comunitario Educación Tropico Cbba Shinaota Centro Urbano 
Shinaota 

Galpón Metálico Nucleo Educativo 
"German Bush A" 

CONCLUIDO 19.657 

548 TE0001E Comunitario Educación Tropico Cbba Shinaota Centro Urbano 
Shinaota 

Refacción Galpón Unidad Educativa 
"German Bush B" 

CONCLUIDO 7.227 

549 TE0018 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Shinaota San Luis Reposición Terraplén Puente Méndez CONCLUIDO 4.071 

550 TE0317 Economico Agrícola Tropico Cbba Shinaota 2º Valle 
Hermoso,3 Valle 
Hermoso,Bolivar 

Apoyo a la cadena productiva de piña CONCLUIDO 25.000 

551 TE0321 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Shinaota Dorado Chico Mejoramiento de Camino Dorado 
Chico - Florida 

CONCLUIDO 18.000 

552 TE0411 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Shinaota Arenales Apoyo a la producción de cultivos 
anuales (Puente Arenales 11 m) 

CONCLUIDO 18.600 
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553 TE0412 Economico Infraestructura 

vial 
Tropico Cbba Shinaota Bolivar Apoyo a las cadenas productivas de 

banano, palmito y cítricoS (Puente 
Bolívar 7 m) 

CONCLUIDO 9.000 

554 TE0413 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Shinaota Dorado Chico Apoyo a la cadena productiva de 
banano (Puente Dorado Chico) 

CONCLUIDO 18.500 

555 TE0414 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Shinaota Villa Victoria Apoyo a la cadena productiva de piña, 
banano y palmito (Puente Villa Victoria 
8,5 m ) 

CONCLUIDO 17.500 

556 TE0421 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Shinaota San Francisco,San 
Isidro,Santa Rosa 
Ñ ,Villa Victoria 

Apoyo a la cadena productiva de 
cítricos (Incremento de ventas y 
empleos) 

CONCLUIDO 12.000 

557 TE0444 Economico Pecuario Tropico Cbba Shinaota Varias Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Shinahota 

CONCLUIDO 3.000 

558 TR0130 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Tropico Cbba Shinaota Poblado de 
Shinaota (# 1) 

Diseño final "Terminal de buses" - 
Shinaota 

CONCLUIDO 16.800 

559 TR0177 Economico Infraestructura 
Productiva 

Tropico Cbba Shinaota Shinahota Diseño Carpintería Comunitaria CONCLUIDO 7.900 

560 TC0179 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Tropico Cbba Varios TC Varios TC Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO 9.928 

561 TC0194 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Tropico Cbba Varios TC TC Apoyo a pequeñas iniciativas 
democráticas de la Sociedad Civil 

CONCLUIDO 8.000 

562 TC0499 Economico Capacitacion 
productiva 

Tropico Cbba Varios TC TC Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y técnicas de UNAPAL 

CONCLUIDO 80.000 

563 TC0500 Comunitario Salud Tropico Cbba Varios TC Varios Plan de emergencia - Equipamiento 
para el control de dengue del Trópico 
de Cochabamba 

CONCLUIDO 13.000 

564 TE0150 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Varios TC Villa Tunari y 
Shinaota 

Construcción de atracaderos para 
pontones 

CONCLUIDO 38.271 

565 TE0176 Economico Pecuario Tropico Cbba Varios TC 5 comunidades Campaña vacunación contra la fiebre 
aftosa 13vo y 14vo Ciclo 

CONCLUIDO 122.000 

566 TE0201 Economico Agrícola Tropico Cbba Varios TC Varios TC Generación de Empleos y Ventas en la 
Cadena de Palmito el el Trópico de 
Cochabamba - Coordinadora de las 6 
federaciones del Trópico de Cbba. 

CONCLUIDO 422.651 
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567 TE0439 Economico Capacitacion 

productiva 
Tropico Cbba Varios TC Varios Cursos de capacitación en costura 

industrial para las federaciones TC 
CONCLUIDO 19.600 

568 TE0498 Economico Capacitacion 
productiva 

Tropico Cbba Varios TC TC Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la prevención de 
brotes de fiebre aftosa en el Trópico de 
Cochabamba. 

CONCLUIDO 75.000 

569 YC0008B
2 

Comunitario Saneamiento Yungas Varios YUN Zona tradicional Implementación de UHFs CONCLUIDO 78.000 

570 YC0019 Comunitario Agua Potable Yungas Varios YUN Varias Evaluación Técnica SAP SERVIR CONCLUIDO 12.000 

571 YC0035 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Varios YUN Varias Financiamiento Puente Mancomunidad 
Yungas 

CONCLUIDO 22.500 

572 YC0102 Comunitario Medio ambiente Yungas Varios YUN Varias Protección y conservación de 
microcuencas FCDI 

CONCLUIDO 58.000 

573 YC0105 Comunitario Saneamiento Yungas Varios YUN Varias Fortalecimiento CAPYS de sistemas 
SERVIR 

CONCLUIDO 36.492 

574 YC0107 Comunitario Medio ambiente Yungas Varios YUN Varias Gestión Microcuencas del Cerro 
Uchumachi y pueblos de Coripata y 
Arapata 

CONCLUIDO 14.000 

575 YC0138 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios YUN Varias Jóvenes Líderes Becarios a Zamorano EJECUCION 154.833 

576 YC0164 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Varios YUN Varias Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO 39.564 

577 YC0165 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Varios YUN Varias Capacitación funcionarios públicos de 
los Yungas 

CONCLUIDO 27.000 

578 YC0167 Comunitario Otros Yungas Varios YUN Varias Plan de visibilidad CONCLUIDO 40.000 

579 YC0173 Comunitario Agua Potable Yungas Varios YUN Varias Sostenibilidad sistemas de agua y 
alcantarillado 

CONCLUIDO 49.983 

580 YC0190 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Varios YUN varias Apoyo actividades deportivas Yungas CONCLUIDO 8.000 

581 YC0193 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Varios YUN Varias Apoyo a pequeñas Iniciativas 
Democráticas de la Sociedad Civil en 
Yungas 

CONCLUIDO 9.000 

582 YC0200 Comunitario Saneamiento Yungas Varios YUN varias Monitoreo alcantarillado Alto Beni CONCLUIDO 1.000 
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583 YC0357 Comunitario Otros Yungas Varios YUN Varias Plan de visibilidad de las actividades 

del FCDI y del Programa de Desarrollo 
Alternativo Integral 

CONCLUIDO 50.000 

584 YC0496 Comunitario Salud Yungas Varios YUN Varias Plan de emergencia / Equipamiento 
para el control dengue. 

CONCLUIDO 17.000 

585 YC0501 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Varios YUN Varias Fortalecimiento de las capacidades de 
liderazgo y gerencia de funcionarios 
públicos 

CONCLUIDO 15.000 

586 YC0504 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Varios YUN Varias Capacitación y enseñanza a jóvenes 
yungueños en el idioma ingles 

EJECUCION 10.000 

587 YC0580 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Varios YUN Varias Concurso de Dibujos & Cuentos, Tema 
"Medio Ambiente" con enfoque en 
"Agua" 

CONCLUIDO 8.500 

588 YC0581 Comunitario Educación Yungas Varios YUN Varias Equipamiento con material didáctico y 
deportivos a unidades educativas de 
Yungas. 

CONCLUIDO 23.500 

589 YC0597 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Varios YUN Varias Fortalecimiento y equipamiento técnico 
de la MMYLP 

CONCLUIDO 28.500 

590 YC0608 Comunitario Educación Yungas Varios YUN Varias Equipamiento de bibliotecas de centros 
de educación técnica y superior. 

CONCLUIDO 25.000 

591 YC0609 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Varios YUN Varias Parques recreativos para niños en los 
Yungas 

EJECUCION 63.000 

592 YC0610 Comunitario Medio ambiente Yungas Varios YUN Varias Campaña de limpieza y concientización 
en el manejo de residuos sólidos en 
Yungas 

CONCLUIDO 80.000 

593 YC0613 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Varios YUN Varias Fortalecimiento del VCDI para la 
generación de propuestas de proyectos 
de desarrollo integral 

CONCLUIDO 25.000 

594 YC0622 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Varios YUN Varias Transferencia de capacidades a CCVV CONCLUIDO 29.500 

595 YC0625 Comunitario Educación Yungas Varios YUN Varias Fortalecimiento institucional y 
equipamiento de los Centros Técnicos 
Humanísticos Agropecuarios 
(CETHAs) 

CONCLUIDO 58.000 

596 YC0655 Comunitario Varios Yungas Varios YUN Varias Fondo para la elaboración de diseños de 
proyectos 

CONCLUIDO 50.000 
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597 YC0656 Comunitario Fortalecimiento 

institucional 
Yungas Varios YUN Varios Apoyo al campeonato Interyungueño de 

Fútbol 2010 
CONCLUIDO 6.872 

598 YC0659 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Varios YUN Varios Fortalecimiento institucional del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo 
Integral -VCDI 

CONCLUIDO 50.400 

599 YC0660 Comunitario Varios Yungas Varios YUN Varios Diagnostico regional de las nuevas 
áreas de intervención 

CONCLUIDO 33.000 

600 YC0663 Comunitario Educación Yungas Varios YUN Varias Elaboración de diseños de talleres 
técnicos para la formación de 
bachilleres técnico - humanísticos en 
unidades educativas de los Yungas de 
La Paz 

CONCLUIDO 27.000 

601 YC0665 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Varios YUN Varios Fortalecimiento institucional a los 
Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPYS) de los Yungas 
de La Paz 

EJECUCION 48.000 

602 YC0686 Comunitario Varios Yungas Varios YUN Varios Acciones de visibilidad y comunicación 
de las actividades del FCDI 

EJECUCION 30.000 

603 YC0691 Comunitario Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Varios YUN Varios Sistemas de administración de activos 
fijos municipales 

CONCLUIDO 5.200 

604 YC0705 Comunitario Otros Yungas Varios YUN Varios Puesta en valor y plan de transferencia 
de activos fijos en custodia del FCDI 

EJECUCION 14.000 

605 YC0706 Comunitario Agua potable Yungas Varios YUN Varios Fondo de diseños de proyectos de agua 
potable Zona Tradicional 

CONCLUIDO 25.000 

606 YE0133 Comunitario Otros Yungas Varios YUN Varias Equipo móvil para emergencias CONCLUIDO 14.022 

607 YE0183 Economico Otros Yungas Varios YUN Varias Elaboración de 109 planes de negocio 
en Alto Beni 

CONCLUIDO 95.000 

608 YE0184 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios YUN Varias Jóvenes emprendedores CONCLUIDO 55.700 

609 YE0185 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios YUN Varias Intercambio academico Zamorano 
UAC/CP 

CONCLUIDO 55.700 

610 YE0195 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios YUN Varias Intercambio de lideres productivos CONCLUIDO 55.700 

611 YE0197 Economico Pecuario Yungas Varios YUN Varias Censo Avícola en los Yungas CONCLUIDO 16.000 

612 YE0228 Economico Turismo Yungas Varios YUN Varias Senalizacion caminera/turistica de 
Yungas 

EJECUCION 65.300 
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613 YE0517 Economico Medio ambiente Yungas Varios YUN Varias Estrategia Forestal para la Zona 

Tradicional 
CONCLUIDO 45.000 

614 YE0518 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios YUN Varias Capacitación: Gestión empresarial con 
enfoque de genero 

CONCLUIDO 12.000 

615 YE0574 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios YUN Varias Estudios de mercado y capacitación en 
costos, mercadeo y marketing 

CONCLUIDO 20.000 

616 YE0576 Economico Agrícola Yungas Varios YUN Varias Consolidación de Proveedores en la 
Cadena de Amaranto Orgánico de Alta 
Calidad en los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 80.000 

617 YE0577 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios YUN Varias Capacitación y equipamiento en corte y 
confección 

CONCLUIDO 24.000 

618 YE0595 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios YUN Varias Jóvenes emprendedores yungueños en 
la “Semana Mundial del 
Emprededurismo 

CONCLUIDO 16.500 

619 YE0596 Economico Otros Yungas Varios YUN Varias Modernización de la red meteorológica 
de los Yungas 

CONCLUIDO 70.000 

620 YE0612 Economico Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Varios YUN Varias Fortalecimiento de las capacidades de 
control sanitario de SENASAG – 
Yungas 

CONCLUIDO 20.000 

621 YE0636 Economico Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios YUN Varias Curso en gestión microempresarial para 
el sector de costura  

CONCLUIDO 11.500 

622 YE0657 Economico Infraestructura 
Productiva 

Yungas Varios YUN Varias Apoyo al sector avícola de los Yungas 
de La Paz 

CONCLUIDO 45.000 

623 TC0002 Comunitario Educación Tropico Cbba Villa Tunari 21 comunidades Provisión Mobiliario Unidades 
Educativas 

CONCLUIDO 18.683 

624 TC0046 Comunitario Educación Tropico Cbba Villa Tunari Uriuta Diseño: Unidad Educativa Uriuta CONCLUIDO 303 

625 TC0047 Comunitario Educación Tropico Cbba Villa Tunari Eterazama Diseño: Escuela Mixta Eterazama CONCLUIDO 300 

626 TC0187 Comunitario Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico Cbba Villa Tunari Villa Tunari Fortalecimiento al Desarrolllo Turístico 
de Villa Tunari 

CONCLUIDO 24.444 

627 TC0223 Comunitario Educación Tropico Cbba Villa Tunari Villa 14 de 
septiembre 

Construcción Cancha Múltiple U.E. 
Simón Bolivar 

CONCLUIDO 6.400 

628 TE0151 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Villa Tunari Carretera Cbba - 
Sta Cruz 

Restitución paso vehicular Km. 121 CONCLUIDO 60.447 
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629 TE0291 Economico Infraestructura 

vial 
Tropico Cbba Villa Tunari Sipe Sipe Contrucción del Puente Vehicular sobre 

el rio el Conde Arroyo 2 en 5 Esquinas 
CONCLUIDO 17.400 

630 TE0322 Economico Infraestructura 
vial 

Tropico Cbba Villa Tunari Santibañez Mantenimiento del camino 5 Esquinas - 
Santibáñez 

CONCLUIDO 11.100 

631 TE0435 Economico Turismo Tropico Cbba Villa Tunari Villa Tunari Fortalecimiento de la Unidad de 
Turismo de la Alcaldía de Villa Tunari 

CONCLUIDO 2.780 

632 TE0436 Economico Turismo Tropico Cbba Villa Tunari Villa Tunari Construcción señalización urbana Villa 
Tunari 

CONCLUIDO 3.600 

633 TE0438 Economico Turismo Tropico Cbba Villa Tunari Villa Tunari Mejoramiento de los atractivos, 
actividades y servicios turísticos 
existentes 

CONCLUIDO 1.000 

634 TE0442 Economico Pecuario Tropico Cbba Villa Tunari Varias Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Villa Tunari 

CONCLUIDO 26.000 

635 YC0009 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Kollana Uta Vivienda Centro de Salud Kollana Uta CONCLUIDO 14.905 

636 YC0014 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Varias Mobiliario Escuelas Municipio 
Yanacachi 

CONCLUIDO 8.835 

637 YC0020 Economico Servicios Yungas Yanacachi Yanacachi Telecentro para Municipio CONCLUIDO 98.825 

638 YC0025 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Motoncoro Construcción Aulas Multigrado 
Motoncoro 

CONCLUIDO 7.041 

639 YC0026 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Machacamarca Construcción Viviendas p/ Profesores N 
Escolar 

CONCLUIDO 16.960 

640 YC0027 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Suiquimilamilani Construcción de Aulas y Viviendas 
p/maestro 

CONCLUIDO 20.999 

641 YC0031 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Mina Chojlla Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 177.167 

642 YC0032 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Yanacachi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 86.659 

643 YC0033 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 74.585 

644 YC0049 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Iquicolo Instalación Red Matriz Agua Potable CONCLUIDO 9.491 

645 YC0050 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Chacala Mejoramiento Sistema Agua Potable CONCLUIDO 11.031 

646 YC0051 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Santa Rosa de 
Lima 

Ampliación Agua Potable CONCLUIDO 32.130 

647 YC0060 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Santa Rosa Construcción Escuela Multigrado Santa 
Rosa 

CONCLUIDO 18.897 
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648 YC0469 Comunitario Capacitación 

comunitaria 
Yungas Yanacachi Yanacachi Capacitación Jóvenes en D. Humano y 

Liderazgo - U.E Félix Ernesto Moscoso 
- Yanacachi 

CONCLUIDO 9.764 

649 YC0470 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yungas Yanacachi La Chojlla Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Jorge Zalles- Chojlla 

CONCLUIDO 9.764 

650 YC0503 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Yanacachi Chajro Diseño Muros Defensivos en el Río 
Chajro 

CONCLUIDO 25.000 

651 YC0535 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Comunidad 
Huayrapata 

Refacción Sistema de agua potable 
Huayrapata 

CONCLUIDO 6.800 

652 YC0548 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Yanacachi Equipamiento de mobiliario clínico y 
equipo básico para el puesto de salud de 
Chakala 

CONCLUIDO 5.000 

653 YC0556 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Varios Equipamiento mobiliario para 6 
establecimientos educativos - 
Yanacachi 

CONCLUIDO 6.000 

654 YC0646 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Yanacachi Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Yanacachi 

CONCLUIDO 6.000 

655 YC0664E Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Comunidad 
Puente Villa 

Construcción de un baño publico en la 
comunidad de Puente Villa 

CONCLUIDO 27.000 

656 YC0680 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Yanacachi Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario para 
Unidades Educativas del municipio de 
Yanacachi 

EJECUCION 20.000 

657 YC0683 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Machacamarca Diseño Unidad Educativa 
Machacamarca 

CONCLUIDO 4.500 

658 YE0379 Economico Agrícola Yungas Yanacachi Varias Generación de Empleos y Ventas en la 
Cadena de Flores del Municipio de 
Yanacachi 

CONCLUIDO 145.000 

659 YE0380 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Charagua Granja Avícola "Adrian" CONCLUIDO 6.600 

660 YE0381 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Florida" Plan Negocio CONCLUIDO 26.121 

661 YE0382 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola Daza- Parrilleros CONCLUIDO 7.950 

662 YE0383 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chacala Granja Avícola "COSTAS" CONCLUIDO 13.200 
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663 YE0384 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola Daniel CONCLUIDO 12.900 

664 YE0385 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "Yupanqui" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO 200 

665 YE0386 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola Quispe/Quispe - 
Parrilleros Plan Negocio 

CONCLUIDO 200 

666 YE0387 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Chalco" CONCLUIDO 14.300 

667 YE0388 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Marilena" CONCLUIDO 14.100 

668 YE0389 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Azucena" CONCLUIDO 3.550 

669 YE0390 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "ISIDORO" CONCLUIDO 15.900 

670 YE0391 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola Tapia - Parrilleros Plan 
Negocio 

CONCLUIDO 200 

671 YE0392 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Poma" CONCLUIDO 13.300 

672 YE0393 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Yanacachi Granja Avícola "Cirilo" Plan Negocio CONCLUIDO 200 

673 YE0394 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Pichu Granja Avícola "Loza" Plan Negocio CONCLUIDO 200 

674 YE0395 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Avícola "Patty" Plan Negocio CONCLUIDO 200 

675 YE0396 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chojlla Granja Avícola "APPP" CONCLUIDO 17.000 

676 YE0397 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Ochoa" CONCLUIDO 13.700 

677 YE0398 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola "Yungas" CONCLUIDO 6.700 

678 YE0399 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Chaco" Plan Negocio CONCLUIDO 200 

679 YE0400 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Porcina "Florida" CONCLUIDO 17.800 

680 YE0401 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Aquice" Plan Negocio CONCLUIDO 200 

681 YE0402 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sacahuaya Granja Avicola "ROJAS" CONCLUIDO 12.200 

682 YE0403 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Calixto" Plan Negocio CONCLUIDO 200 

683 YE0404 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Avicola "Apaza" CONCLUIDO 14.800 

684 YE0405 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Porfiria" CONCLUIDO 18.000 

685 YE0406 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Machaca" CONCLUIDO 13.200 

686 YE0407 Económico Pecuario Yungas Yanacachi Chajro Granja Avícola "Cáceres" CONCLUIDO 7.000 
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687 YE0408 Economico Pecuario Yungas Yanacachi La Chojlla Granja Porcina "APPLC" CONCLUIDO 38.800 

688 TE0149 Comunitario Varios Tropico Cbba Yapacani Varias Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. 
Cruz) 

CONCLUIDO 30.000 

 


